

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo

### **„Oprava místních komunikací v Ostravě - Petřkovicích“**

uzavřen podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **1. Objednatel: Statutární město Ostrava**

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

##### **Příjemce (zasílací adresa):**

**městský obvod Petřkovice**

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 1649304329/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Mikulica,

Ing. Tereza Staškovanová

e-mail: [posta@petrkovice.ostrava.cz](mailto:posta@petrkovice.ostrava.cz)

tel.: +420 599 429 101

fax: --

(dále jen „**Objednatel**“)

##### **2. STAVIA – silniční stavby, a.s.**

se sídlem: Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky, PSČ 718 00

zastoupené: Ing. Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2384

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. František Kročil

e-mail: [stavia@stavia.cz](mailto:stavia@stavia.cz)

tel.: 595 245 241

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Michaela Kubalová

e-mail: [kubalova@stavia.cz](mailto:kubalova@stavia.cz)

tel.: 595 245 243

IČ: 25864092

DIČ CZ25864092

bankovní spojení: GEMB, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 154920459/0600

tel.: +420 595 245 240

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**II.****Základní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.4.2018 a změně ustanovení čl. III. Předmět plnění a čl. V Cena plnění a platební podmínky.

**III.****Předmět plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na záměně opravovaného úseku MK ulice Balbínovy.

**IV.****Cena plnění a platební podmínky**

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 12.4.2018 a činí:

	Cena bez DPH	DPH	cena celkem s DPH
Cena díla dle SOD	2 215 371,68	465 228,05	2 680 599,73
Dodatek č. 1	213 729,29	44 883,15	258 612,44
Cena díla celkem	2 429 100,97	510 111,20	2 939 212,17

Oceněný soupis méně a více prací tvoří přílohu tohoto Dodatku.

**V.****Závěrečná ujednání**

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. 4. 2018 zůstávají nezměněna.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel SMO, městský obvod Petřkovice souhlas Rady MOB Petřkovice udělený usnesením číslo 1116/84 ze dne 15. 5. 2018, kterým bylo rozhodnuto o úpravě uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku „Oprava komunikací a zpevněných ploch v Petřkovicích“
- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Osoby dle č. I SOD oprávněné k podpisu:

V Ostravě, dne 17. 5. 2018  
**Za objednatele**

V Ostravě, dne 10. 5. 2018  
**Za zhotovitele**

.....  
Ivo Mikulica  
Starosta MOB Petřkovice

.....  
Ing. František Kročil  
místopředseda představenstva