

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. S930/2017/335

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Erika Krchovová

IČO: 61157163

DIC: CZ [REDACTED]

sídlo: Strašice 437, 338 45 Strašice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/335 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava povrchu cyklotrasy LC Od Plas – S. Dolík**“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba rozšíření stavebních prací o zřízení trativodu a odvezení betonové sutě na skládku. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **113 407,13.- Kč** bez DPH, slovy stotřinácttisícčtyřístasedmikorunatřinácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **120 548,13.- Kč** bez DPH, slovy stodvacettisícpětsetčtyřicetosumkorunatřinácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/335 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.


4. V termínu odsouhlasení a podpisu tohoto dodatku jsou na probíhající stavbě zjištěny změny, které povedou k uzavření dodatku č. 6 s promítnutím změn do ceny o dílo a termínu dokončení realizace stavby.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v tomto dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


7. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi

V Plzni, dne 10. 05. 2018



Za zhotovitele

V Plzni dne 10. 05. 2018



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list č. 6

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P2020-2017
Stavba: Cyklotrasa na LC Od Plas-S. Dolík 424

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.11.2017

Zadavatel:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 140,87
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	7 140,87		1 499,58
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	V	CZK	8 640,45	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P2020-2017

Stavba: Cyklotrasa na LC Od Plas-S.Dolik 424

Místo: Datum: 13.11.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 140,87	8 640,45	
P2020-2017	Cyklotrasa na LC Od Plas-S.Dolik 424	7 140,87	8 640,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Cyklotrasa na LC Od Plas-S.Dolík 424

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 140,87

DPH základní
snížená

Základ daně

7 140,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 499,58

0,00

Cena s DPH

V CZK

8 640,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa na LC Od Plas-S.Dolik 424

Místo:

Datum: 13.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	7 140,87
-------------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	7 140,87
---------------------------	----------

1 - Zemní práce	219,25
-----------------	--------

2 - Zakládání	1 866,11
---------------	----------

5 - Komunikace pozemní	757,00
------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 553,00
---	----------

997 - Přesun sutě	1 440,00
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	305,51
-------------------	--------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Cyklotrasa na LC Od-Plas-S. Dolik 424

Místo:

Datum: 13.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 140,87

D HSV Práce a dodávky HSV

7 140,87

D 1 Zemní práce

219,25

1	K	122.101101	Odkopávky a prokopávky nezařazené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	2,500	87,70	219,25	CS ÚRS 2017 02
---	---	------------	---	----------------	-------	-------	--------	----------------

W	"Tratívod"
W	(1*5*0,5)
W	Součet

2,500
2,500

2,500

D 2 Základání

1866, 11

2	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m ³	2,000	848,00	1 696,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

W	"Tratiod"
W	(0,4*1*5)

2,000

3	K	213141111	Zřízení vstavy z geotextilie filtrační, separační, odvoňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	5,250	15,10	79,28	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

W	"Tratiod"
W	(0,7*1,5*5)

5,250

4	M	693110010	Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 15 100 g/m ²	m ²	5,250	17,30	90,83	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

Komunikace pozemní

757,00

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	10,000	75,70	757,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

W	"Frakce kameniva 0-32 mm"
W	"trativod"

W	5*2
W	Součet

10,000
10,000

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 553,00	
6	K	938902201	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	30,000	85,10	2 553,00	CS ÚRS 2016 01
D 997			Přesun sutě				1 440,00	
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot				305,51	
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,152	59,30	305,51	CS ÚRS 2017 02