

# Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo

č. : 71/B/16

## Smluvní strany

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33  
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**  
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**  
IČ : **00377015**  
DIČ : **CZ00377015**  
bankovní spojení :  
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  
realizační : Jan Sýkora, stavební technik  
Ing. Radek Martinec, provozní náměstek

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“ )

**a**

**VacuSol, spol. s r.o.**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddílu C, vložce 36147  
sídlo : **Dolní Rožinka 149, 592 51 Dolní Rožinka**  
zastoupená : **Lubošem Vařejkou, jednatelem společnosti**  
IČ : **25588851**  
DIČ : **CZ25588851**  
bankovní spojení :  
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní : **Luboš Vařejka, jednatel společnosti**  
realizační:  
stavbyvedoucí : **Lukáš Vařejka**  
mistr na stavbě : **Libor Vybíral**

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“ )

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

## **„Zoo Plzeň, pavilon nosorožců, solární ohřev TUV a přitápění “**

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. **II. Specifikace díla** a čl. **III. Cena díla** výše uvedené smlouvy takto :

Čl. II. Specifikace díla : položka 30 Rám kolektoru – konstrukce zvýšená z 15 stupňů na 40 stupňů, navýšení jednotkové ceny o 885,- Kč bez DPH, celkem 46.020,- Kč bez DPH.

Čl. III. Cena díla :

1. Navýšení ceny výše uvedené položky bude hrazeno z Rezervy rozpočtu, která činí 50.000,- Kč bez DPH. Zbytek z rezervy rozpočtu ve výši 3.980,- Kč bez DPH nebude účtován.
2. Celková konečná cena díla nově činí : **2.358.733,- Kč bez DPH.**

### **II.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne : 17.10.2016

V Dolní Rožince dne : 17.10.2016

Objednatel :

Zhotovitel :

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace

.....  
Luboš Vařejka  
jednatel společnosti  
VacuSol, spol. s r. o.