

Na základě místního šetření a zápisu ve stavebním deníku ze dne 10. 5. 2018 vám předkládám cenovou nabídku na opravu podlahy v OP v bytě č. 3, Volgogradská 86/2412


Cenová nabídka

Demontáž nášlapné vrstvy (PVC)	18,6 m ²	60,-/m ²	1 116,-
Likvidace a odvoz PVC na skládku	18,6 m ²	25,-/m ²	465,-
Demontáž podkladní vrstvy DT	18,6 m ²	80,-/m ²	1 488,-
Likvidace a odvoz sutí na skládku	18,6 m ²	20,-/m ²	372,-
Oprava podlahy, desky OSB (dod.+mont.)	18,6 m ²	380,-/m ²	7 068,-
Kladení a lepení PVC Fatra(stř.zátěž) dod.+mont.	18,6 m ²	450,-/m ²	8 370,-
PVC lišta lepení (dod.+mont.)	17,6 bm	40,-/bm	704,-

Celkem bez DPH

19 583,- Kč

V Ostravě, 15. 5. 2018



ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Výměna PVC, včetně položení OSB desek
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava
- Hrabůvka
Zhotovitel: TOKKRA Servis s.r.o.
Objednávka č.O/1297/2018/Obh

Vícepráce

V bytě č. 3, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Hrabůvka

Cena dle objednávky: 71.770,- Kč bez DPH
Více práce: 19.583,-Kč bez DPH

Konečná cena díla: 91.353,- Kč bez DPH

Z důvodu víceprací bude posunutý termín dokončení prací o 6 kalendářních dnů, a to do **5.6.2018**.

Objednatel:

Zhotovitel:



V Ostravě dne 16.5.2018