

## ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Výměna PVC, včetně položení OSB desek  
Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,  
Ostrava - Hrabůvka  
Zhotovitel: TOKKRA Servis s.r.o.  
Objednávka č.O/1297/2018/Obh

### Vícepráce

V bytě č. 3, Volgogradská 86/2412, Ostrava-Hrabůvka

Cena dle objednávky: 71.770,- Kč bez DPH  
Více práce: 19.583 ,-Kč bez DPH

**Konečná cena díla: 91.353,- Kč bez DPH**

Z důvodu víceprací bude posunutý termín dokončení prací o 6 kalendářních dnů, a to do **5.6.2018**.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne 16.5.2018

