

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo č. 18/2016
ze dne 31.5.2016

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 72053810
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary
číslo účtu: 43-6374110287/0100
zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou
e-mail: zubacova@kvmuz.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 177635095/0300
zastoupený: Ing. Václav Maršík, Ph.D.
e-mail: info@bolid-m.cz
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116537
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby č. 18/2016 ze dne 31.5.2016 na akci „**Oprava a nátěr fasády objektu Nová louka 23, Karlovy Vary**“ (dále jen „Dodatek č. 1 a Smlouva“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Při dokončování stavebních prací podle uzavřené smlouvy o dílo bylo provedené místní šetření orgánů památkové péče. Bylo konstatováno, že degradace omítek v uliční straně objektu je rozsáhlejší, než se předpokládalo, zástupce orgánů památkové péče rozhodl o zachování a doplnění chybějících částí omítek a soklu. Z tohoto důvodu je nezbytné zhotovení dodatečných stavebních prací a současně prodloužení termínu realizace stavebních prací.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na základě podané nabídky zhotovitele ze dne 10.10.2016, která byla objednatelem akceptovaná.

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

1. Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **30.11. 2016.**

2. Čl. VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:	
Cena bez DPH	1.630.220,24 Kč
DPH	342.346,76 Kč

Cena včetně DPH 1.972.567,00 Kč
 (slovy: jedenmiliondevětsetšedesát dvatisíc pětsetšedesát sedm korun)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

3. Článek XXV. Závěrečná ustanovení, odst. 25. 3. se doplňuje o další externí přílohu následovně:

Externí příloha č. 3: Nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2016

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy včetně Dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: info@bolid-m.cz.

Karlovy Vary dne 14.10.2016

Mariánské Lázně dne 14.10.2016



objednatel
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
Ing. Lenka Zubačová
 ředitelka




zhotovitel
BOLID M s.r.o.
Ing. Václav Maršík, Ph.D.
 jednatel

BOLID M s.r.o.
 Voršílská 2085/3, 110 00 Praha 1
 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
 OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
 OZ: Samaritáská 165/1, 301 00 Plzeň 