

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/368

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] editel
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

Jiří J o k l

IČO: 424 17 473

DIČ: CZ6209091295

zapsán v ŽR OŽÚ v Českých Budějovicích, č.j. : Ž/00/96/04091/I,e.č.330100-34909-01

sídlo: Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,pobočka České Budějovice číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na výši **2 043 877,82 Kč bez DPH**, slovy dvěmilionyčtyřicettřítisícosmsetsedem korun českých osmdesát dva haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 971 737,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH:</u>	<u>72 140,82 Kč</u>
Konečná cena za dílo bez DPH:	2 043 877,82 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

V Českých Budějovicích, dne: 17.4. 2018 V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: - 3 -05- 2018

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.:2		
		Datum změny:		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Miloušova, LS V. Brod				
Zhotovitel: Jiří Jokl				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Miloušova	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Zvětšení plochy u vyrovnání podloží (položka č. 13 PR)				
Zdůvodnění změny: Po odstranění humosní vrstvy bylo zjištěno, že komunikace je poškozena v celé šíři nejen v km 0,485 – 0,546, ale i v km 0,408- 0,485. Proto bude podloží vyrovnáno drceným kamenivem 63-125 mm tl. 25 cm v délce 77m a šíři 5m (385 m2).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N:	Bilance: +72.140,82 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 72.140,82 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		2.043.877,82 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.043.877,82 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	██████████	Datum: 17.4.2018		
Zástupce objednatele - jméno:	██████████	Datum: 17.4.2018		
Přílohy: výkaz výměř				
Poznámka:				

Datum	Denní záznamy stavby
25. 11.	Práce - uhlazení - 18 hod
	rehabilitace vnějšího ústřížku
	Práci řídí: Ing. B. Poláček, Ing. J. Jindra
	Pracovníci: Daně Šimová, Lenka Šimová, depozitářka
	a další. Na vnitřní straně stěny
	v ústřížku 0,20 m až 0,25 m.
	Práce ve 3:00
	63/125
	ZDI: natáčení 63-125 0,00-0,080 h
	Vše práce: vpravení podlahy dle výkresu kamenných 63-125
	v tl. 25 cm v h. 0,408 - 0,485.
	
	Z důvodu blízko ležících podmínek jsou práce
	přerušeny.

ZDE ODTYKÁTE

www.oprys.cz

