

Protokol o změně díla - změnový list

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: **Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek**

Číslo a název objektu: SO: 102 Přistěšek

| Poř. č. položky | Datum vzniku změny | Kód položky podle výkaz výměr | Popis položky | Specifikace změny | Zdůvodnění změny |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| 3 | | 279113123 | Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 5 | | 417321313 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 6 | | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 7 | | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 8 | | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 19 | | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 19 | | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců | vícepráce | změna ze strany objednatele |
| 29 | | 767995117.A | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | vícepráce | změna ze strany objednatele |
| 37 | | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 39 | | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 45 | | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | vícepráce | změna ze strany objednatele |
| 51 | | 612381001 | Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn | méněpráce | změna ze strany objednatele |
| 52 | | 130109740.M | ocel profilová | vícepráce | změna ze strany objednatele |
| 53 | | 154851210 | profil trapézový T40 40/266/1064 pozink tl.plechu 0,7 mm | vícepráce | změna ze strany objednatele |
| 54 | | 767131111 | Montáž stěn plechových šroubovaných | vícepráce | změna ze strany objednatele |
| | | | | | |

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

podpis

datum

ZNAKON, a.s.

7.5.2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

podpis

datum

Ing. Jan Jelínek

7.5.2018

projektant/AD

Ing. Robert Wimberský

7.5.2018

Zadavatel/objednatel

Hlavní finanční manažer :

podpis

datum

Ing. Václav Filip

7.5.2018

Schválil - odpovědná osoba :

podpis

datum

Bc. Michal Fiedler

7.5.2018

