

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 119/2017/Hum
uzavřené dne 10.10.2017 pro BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavel Hopjan, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Přemysl Humplík, správce toků, č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Petr Sedláček, zástupce vedoucího správy toků, č. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Pavla Ženožická

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 2 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna dílčího termínu provedení díla a provedení méněprací a víceprací u díla „**BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030**“. Změna spočívá v prodloužení dílčího termínu o 46 dnů pro výsadbu a související práce oproti předpokládanému termínu dokončení části díla dle smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (extrémně nízké teploty pod bodem mrazu). Dále je změna v provedení méněprací a víceprací z důvodu zhotovitelem použitého menšího rozměru kotvících kůlů ke stabilizaci výsadby. K výsadbám byly použity 5 cm tlusté kůly namísto 6 cm. Tato nižší hodnota materiálu bude vykompenzována náhradní výsadbou 10 kusů kryto kořenných sazenic se zajištěním stejné ochrany a následné péče jako u 155 sazenic dle PD.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum pro provedení díla „**BP Libochůvka v km 0,500 – 3,030**“ takto:

2. SJEDNANÉ LHŮTY A DOBY PLNĚNÍ

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno nejpozději do těchto dílčích termínů:

- a) Kácení dřevin, odstranění křovin, zhotovení dynamické vazby bude řádně provedeno nejpozději do dne **31. 12. 2017**
- b) odstranění nápěchů, vyklizení kmenů z koryta toku, likvidace dřevních zbytků (větví, křovin) a uvedení dotčených pozemků do původního stavu bude provedeno nejpozději do dne **15. 1. 2018**
- c) Výsadba nových dřevin bude řádně provedena nejpozději do dne **31. 5. 2018**
- d) Následná dvouletá péče bude řádně provedena **po dobu dvou let od protokolárního převzetí výsadeb objednatelem**. Předpokládaný termín je do 31. 5. 2020
 - Vyžínání kolem sazenic bude provedeno dva krát ročně vždy v měsících květnu a srpnu
 - Nátěr sazenic repelentem proběhne vždy v měsíci říjnu daného roku

3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 199 157 Kč bez DPH, slovy sto devadesát devět tisíc sto padesát sedm Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní: 199 157,- Kč

Cena za vícepráce bez DPH: 3224,5,- Kč

Cena za méněpráce bez DPH: - 3224,5,- Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 199 157,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy č. 119/2017/Hum a rozpočtů více prací a méně prací uvedených v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle smlouvy č. 119/2017/Hum a tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 119/2017/Hum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 119/2017/Hum ze dne 10. 10. 2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 11.5.2018



Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno


V BRNĚ dne 9.5.2018

Za zhotovitele
Ing. Libor Vajík
Ekostavby Brno, a.s.
místopředseda představenstva



V BRNĚ dne 9.5.2018

Za zhotovitele
Ing. Jiří Pavlíček
Ekostavby Brno, a.s.
předseda představenstva



Příloha č. 1 Kalkulace méněprací a kompenzačního opatření

Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 119/2017/Hum.

Nabídková cena položky R3 - KOTVICI KUL V 2M D 6CM je dle nabídkového rozpočtu 55 Kč bez DPH. Tržní obvyklá cena kotvícího kůlu 2M D 5CM byla stanovena na 34,2 Kč bez DPH. Méně práce na u položky R3 činí 20,80 Kč na jednom kotvícím kůlu, pro celou výsadbu ztráta činí **3224,5 Kč bez DPH** (155 x 20,8 = 3224,5 Kč bez DPH).

Výpočet nákladů spojených s výsadbou 10 ks sazenic jako kompenzačního opatření

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					Materiál	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
	oddíl 1	Zemní práce:				
1	R1	PŘÍPRAVA PŮDY PRO SADOVNICKÉ ÚPRAVY	M2	10	12,0	120,0
		nakypření plochy okolo sazenice a vytvoření závlahové kondenzační mísy pro zlepšení vodního režimu v nejbližším okolí sazenice				
2	183101114	JAMKY ROVINA BEZ VYMENY PUDY 0,125M3	KS	10	14,0	140,0
3	R2	VYVETVENI, OŠETŘENÍ DREVIN PŘED VÝSADBOU	KS	10	8,0	80,0
		komparativní řez před a po výsadbě				
4	184201111	VYSADBA STROMU V ROVINE V 1,8 M	KS	10	16,0	160,0
5	184202111	KOTVENI DREVIN KULY DO 2M	KS	10	35,0	350,0
6	R3	KOTVICI KUL V 2M D 5CM	KS	10	40,0	400,0
		kotvící kůl se špicí a fasetou				
7	R4	UVAZOVY MATERIÁL, BAVLNA	M	5,0	9,0	45,0
		+5% ZTRATNÉ, 0,5m na kůl				
8	184804112	OCHRANA DREVIN CHRANIC PLETIVO ROVINA	KS	10	27,0	270,0
		instalace pletiva				
9	R5	CHRANIC STROMKU 120 CM - 0,6m/strom	KS	10	28,0	280,0
		ochrana z drátěného pletiva, výška 120cm, s velikostí ok maximálně 4*3cm				
10	184813111	OCHR STROMU PRED SKODAM ZVERI NATEREM	KS	10	2,9	29,0
11	R6	REPELENT PROTI OKUSU	KG	0,19	150,0	28,5
12	R7	ZALITI ROSTLIN VODOU JAMKA 0,125M3	KS	10	5,6	56,0
13	184921093	MULCOVANI ROSTLIN TL DO 0,1M V ROVINE	M2	10	16,0	160,0
		mulčování se štěpkovanou hmotou vzniklou při těžbě				
		SADEBNÍ MATERIÁL - PK, 120 - 150CM				
14	R8	ALNUS GLUTINOSA	KS	4	32,0	128,0
16	R10	ACER PSEUDOPLATANOIDES	KS	3	32,0	96,0
17	R11	ULMUS GLABRA	KS	3	32,0	96,0
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				2 438,5

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					Materiál	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		HSV:				
	oddíl 1	Zemní práce:				
		NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 2 LET				
1	R1	VYŽÍNÁNÍ V OKOLÍ SAZENIC	KS	40	3,5	140,0
		2* po dobu dvou let (1M2/STROM)				
2	R2	NÁTĚR SAZENIC REPELENTEM	KS	20	3,5	70,0
		zimní nátěr repelentem proti okusu - 1* za rok vždy před zimním obdobím				
3	R3	ZÁLIVKA	kompl	0,064	6 000,0	384,0
		zalití dostatečným množstvím vody vždy na základě aktuální potřeby pro dostatečné ujetí výsadby				
4		OPRAVA KOTVENÍ DŘEVINY	kompl	0,064	500,0	32,0
		oprava kotvení a úvazku, žvdy po zimě (celkem 2*)				
5	R4	DOPLNĚNÍ UHYNULÝCH JEDINCŮ	kompl	0,064	2 500,0	160,0
		Je počítáno s úhynem 20% výsadby za dva roky. Kalkulace počítá s náhradou uhynulého jedince.				
	1	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				786,0

Náklady na výsadbu a následnou péči 10 ks sazenic

3224,5

