

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
č. 2/2017/Lu/Va

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím
Správy toků – oblast povodí Moravy.

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA - pozemkové úpravy, s.r.o.

sídlem Nemocniční 53, 787 01, Šumperk

IČO: 63320819

DIČ: CZ 63320819

zapsán v obchodním rejstříku u OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9412

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tento

dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„RN Velká Hanzlůvka“; dále jen „projektová dokumentace“,
na vodním toku: Velká Hanzlůvka. Náhon - vodní recipient mimo VT číslo hydrologického pořadí:
4-11-01-0400,

IDVT:15001159; ř. km: 3,200, katastrální území: Velké Karlovice

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo:

Předmětem dodatku je změna doby plnění a změna ceny díla.

**Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:
bod II. 2.:**

II.

Doba plnění

2. Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30.5.2018**

a bod III. 1.:

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. 1. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **170 200 Kč bez DPH**, slovy stosedmdesátisícdevět korun bez DPH.

V souvislosti s požadavky vodoprávního úřadu byly následující položky vyňaty ze zadání PD a budou zpracovány dodatečně objednatelem:

Geometrický plán.....	7 000 Kč
Pasport stavby.....	20 000 Kč
Nakládání s vodami, projednání MPŘ.....	2 500 Kč
Celkem méněpráce:	29 500 Kč

Původní cena dle SoD :	199 700 Kč
Méněpráce:	29 500 Kč
Cena celkem del dodatku č.1.:	170 200 Kč

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává shora uvedená smlouva č. 2/2017/Lu/Va beze změn.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ve Ysetíně dne 30.4.2018

V Šumperku dne 30.4.2018

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360

