

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/3/2018/ „Odstavná plocha před hasičskou zbrojnicí“

Objednatel: Městská část Praha - Koloděje
K Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje
zastoupené starostkou Ing. Angelou Morávkovou
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Vladimír Mužík,
Ing. Angela Morávková [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 00240338

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.
se sídlem: Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
zastoupen: Ing. Davidem Rybářem
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Ing. Jaroslav
Rybář [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČO:27131335
DIČ:CZ27131335
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
[REDACTED]
zapsána v OR: vedeném u městského soudu v Praze, [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „uchazeč“)

ČI. 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 je stanovení nového termínu dokončení díla: „Odstavná plocha před hasičskou zbrojnicí“

ČI. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmět plnění díla se dodatkem číslo 1 nemění.

ČI. 3. LHŮTA ZHOTOVENÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat požadované práce specifikované v čl. 1. smlouvy do 30. 6. 2018. Uvedené termíny jsou závazné.

ČI. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena a platební podmínky se dodatkem číslo 1 nemění.

