

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SOD/2/2018/ „Rekultivace hasičské louky v Kolodějích – 2. etapa“

Objednatel: Městská část Praha - Koloděje
K Jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9 - Koloděje
zastoupené starostkou Ing. Angelou Morávkovou
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Vladimír Mužík,
Ing. Angela Morávková [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 00240338

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

Zhotovitel: RYBÁŘ stavební s.r.o.
se sídlem: Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník
zastoupen: Ing. Davidem Rybářem
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických: Ing. Jaroslav
Rybář [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
IČO:27131335
DIČ:CZ27131335
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
[REDACTED]
zapsána v OR: vedeném u městského soudu v Praze, [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „uchazeč“)

ČI. 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 je stanovení nového termínu dokončení díla:
„Rekultivace hasičské louky v Kolodějích – 2. etapa“

ČI. 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmět plnění díla se dodatkem číslo 1 nemění.

ČI. 3. LHŮTA ZHOTOVENÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat požadované práce specifikované v čl. 1. smlouvy do
30. 6. 2018. Uvedené termíny jsou závazné.

ČI. 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena a platební podmínky se dodatkem číslo 1 nemění.

Čl. 5. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní články původní smlouvy se dodatkem číslo 1 nemění.
- 5.2 Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem objednatele a zhotovitele. Je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.3 Zastupitelstvo městské části Praha - Koloděje schválilo uzavření tohoto dodatku dne 25.4.2018
- 5.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.1 ke smlouvě č. SOD/2/2018/ podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí městská část Praha - Koloděje


V Praze Kolodějích dne: 4. 5. 2018

V Mělníku dne: -2 -05- 2018


Za objednatele:

.....


Ing. Angela Morávková
starostka MČ Praha - Koloděje




Za zhotovitele:


.....


Ing. David Rybář
jednatel společnosti

DOLOŽKA

Potvrzujeme v souladu s § 43 z. č. 181/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky v níž platnost
totoho dodatku vznikla.





Pověření členové
Zastupitelstva městské části Praha - Koloděje
V Praze Kolodějích dne 21 -05- 2018