



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OPŽP – 60. Výzva prioritní osa 4 – 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

2. etapa obnovy zeleně historického parku a zahradních ploch v areálu domova pro seniory Drhovle



**Domov pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle 44, PSČ 39701,
IČ: 70869812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, pod sp.zn. Pr 408,
jednající Mgr. Miladou Chylíkovou, ředitelkou**

Dodatek č. 1 ke smlouvě

**SMLOUVA O DÍLO - „2. etapa obnovy zeleně historického parku a
zahradních ploch v areálu domova pro seniory Drhovle.“**

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Domov pro seniory Světlo Drhovle 44, 397 01 Písek
zastoupený:	Mgr. Milada Chylíková, ředitelka
IČ:	70869812
Zhotovitel:	ARBORES CZ s.r.o.
zastoupený:	Ing. Ondřej Keclík, jednatel
Tel.:	776 851 998
E-mail:	keclik@arbores.cz
IČ:	26070804
DIČ:	CZ26070804
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. , pobočka Písek, č.ú.: 188590304/0300

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na 2. etapu obnovy zeleně historického parku a zahradních ploch v areálu domova pro seniory Drhovle uzavřené mezi Domovem pro seniory Světlo a ARBORES CZ s.r.o. dne 6. 3. 2018 (dále jen "smlouva") následovně:



2. etapa obnovy zeleně historického parku a zahradních ploch v areálu domova pro seniory Drhovle

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

článek 2, odst. 2.3

se mění takto:

2.3. Termíny plnění

Termín zahájení díla:	dnem podpisu této smlouvy	
Konec realizace	31.12.2018 – cena	312 455,00 Kč + 21% DPH
Fáze následné do	31.12.2019 – cena	7 920,00 Kč + 21% DPH
Fáze/rok následné péče do	31.12.2020 – cena	7 920,00 Kč + 21% DPH

článek 3

se doplňuje a nově zní takto:

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Platba proběhne vždy po ukončení části díla (etapy) za kalendářní rok. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a odstavce předmětné smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OPŽP – 60. Výzva prioritní osa 4 – 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

2. etapa obnovy zeleně historického parku a zahradních ploch v areálu domova pro seniory Drhově

V Písku dne 13. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Domov pro seniory Světlo
Drhově 44, 397 01 Písek
IČO: 708 69 812 ②
Tel.: 382 789 611

ARBORES CZ s.r.o.
Ke Střelnici 184, Písek 397 01
IČO: 260 70 804
DIČ: CZ26070804

Mgr. Milada Chylíková, ředitelka

Ing. Ondřej Keclík, jednatel