

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E293-S-5437/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační složka: Oblastní ředitelství Brno
zastoupená xxxxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: **B.H.S. BOHEMIA, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246
Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000

IČO 26782014, DIČ CZ26782014
zastoupená Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. xxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jana Štůlová
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn: xxxxxxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Střeč - oprava střechy, komínů, dveří a oken NB, hydroizolace spodní stavby**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-5437/2017 u objednatele) ze dne 4.10.2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových

rozpočtech zpracovaného dne 24.4.2018, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 4.10.2017 bez DPH	9.370.763,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+2.559.572,25 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.169.272,13 Kč
Cena celkem bez DPH	<u>10.761.063,12 Kč</u>
DPH 21 %	<u>2.259.823,26 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	13.020.886,38 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty víceprací a méněprací ze dne 24.4.2018

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

V Brně dne 10.5.2018

V Praze dne 16.5.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Bc. Jana Štůlová
člen představenstva
B.H.S. BOHEMIA, a.s.