

Smluvní strany :

Objednatel: Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346

se sídlem Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor

IČ: 60061847

zastoupený: ředitelem Mgr. Josefem Musilem

a

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební, s.r.o.

se sídlem Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 26105128 DIČ: CZ26105128

Zastoupený: jednatelem p. Vladimírem Mátlm

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

DODATEK č.1

k Smlouvě o dílo č. 222//2017 ze dne 27.09.2017 na stavbu Stravovací blok letní základny "Palcát" v Plané nad Lužnicí

Smluvní strany se dohodly:

1. na úpravě čl. II. Předmět takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn požadovaný rozsah prací dle přiloženého Soupisu víceprací resp. méněprací.

2. na úpravě č. VIII. Cena za dílo takto :

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného oceněného Soupisu víceprací resp. méněprací upravena cena díla :

Stavební objekt:	Vícepráce (bez DPH)	Méněpráce (bez DPH)
Změnový list č. 1	+ 292.088,04 Kč	-342.012,00 Kč
Celkem DODATEK č. 1		- 49.923,96 Kč

Celková cena stavby :

Celkem dle SoD bez DPH 6,102.625,00 Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH - 49.923,96 Kč

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH **6.052.701,04 Kč**

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý z účastníků smlouvy obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vyjma přílohy č. 1, která podléhá obchodnímu tajemství.

Příloha: Změnový list č. 1 včetně oceněného Soupisu prací (méněpráce, vícepráce)

V Táboře dne 21.05.2018

V Jindřichově Hradci dne 15.05.2018

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Josef Musil

ředitel



Dům dětí a mládeže,
Tábor, příspěvková organizace
Tržní nám. 346
CZ 390 01 Tábor
tel.: 381 202 821-8, fax: 381 202 829

Vladimír Mátl

jednatel

Jindřichohradecká
stavební s.r.o.

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©
IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128