

Příloha č. 2 PD
Časový harmonogram aktivit projektu

Předpokládaný kalendářní měsíc / rok	10/ 2016		11/ 2016		12/ 2016		1/ 2017		2/ 2017		3/ 2017		4/ 2017		5/ 2017		6/ 2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Aktivity/měsíce od zahájení projektu																		
Rízení projektu																		
Vytvoření a zveřejnění tiskových zpráv																		
Vytvoření propagačních materiálů																		
Výstup 1.1. Funkční systém ohřevu užitkové vody pomocí solární energie																		
Aktivita 1.1.1. Instalace technologie kolektorového okruhu																		
Aktivita 1.1.2. Instalace technologie okruhu solárního zásobníku a technologie odběrového okruhu																		
Aktivita 1.1.3. Instalace systému měření a regulace a informačního systému																		
Aktivita 1.1.4. Provedení funkčních zkoušek a zprovoznění systému																		
Aktivita 1.1.5. Provedení kúšebního provozu																		
Výstup 1.2. Zajišřena kompetentní technická obsluha systému																		
Aktivita 1.2.1. Zpracování provozního řádu																		
Aktivita 1.2.2. Skolení obsluhy																		
Aktivita 1.2.3. Supervize provozování systému obsluhou																		

AQUA - GAS, s.r.o.
 Berkova 92, Brno 612 00
 IČO: 25 51 31 17
 DIČ: CZ 25 51 31 17
 Tel.: 541 246 566 ③