



Muzeum
loutkářských
kultur
v Chrudimi

Dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16. 3. 2018 mezi smluvními stranami

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi (dále jen MLK)

Zastoupený: ředitelkou muzea Mgr. Simonou Chalupovou
Sídlo: Břetislavova 74, 537 06 Chrudim
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Č.ú.: 2338531/0710
IČ: 00412830

Jednající ve věcech smluvních: Mgr. Simona Chalupová, ředitelka
Jednající ve věcech technických: technický dozor investora

a

LOUČKA Pardubice s.r.o.

Sídlo: Legionářská 573, 533 51 Pardubice – Rosice
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 45537453
DIČ: CZ45537453
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti
Jednající ve věcech technických: Ing. Radek Loučka – jednatel společnosti

I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba a místo plnění, předání díla. Tímto dodatkem ke dříve uzavřené smlouvě se mění bod 1. článku IV a to následujícím způsobem:

Termín předání staveniště bude do 10 dnů od podpisu smlouvy (zůstává původní znění). *Předání řádně zhotoveného díla bude nejpozději do 31. 7. 2018 (nové znění).*

Zdůvodnění: Změna – pozastavení prací - je vyvolána potřebou zadavatele zkoordinovat nové požadavky projektantů se zhotovitelem díla.



Muzeum
loutkářských
kultur
v Chrudimi

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena za dílo a platební podmínky. Tímto dodatkem se mění znění bodu 4. článku III a to následujícím způsobem:

První část dílčí ceny za dílo bude zaplacená na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem po převzetí dosud skutečně provedené a předané části díla ke dni 9. 4. 2018 uvedeného v Článku II. odstavec 1 objednatelem. Faktura podléhá schválení objednatelem. Konečná cena za dílo bude zaplacená na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla uvedeného v článku II. odstavec 1 objednatelem. (Dále beze změn.)

V Chrudimi dne 9. 4. 2018

10. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

....

Mgr. Simona Chalupová
ředitelka MLK

Ing. Radek Loučka
jednatel společnosti