

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3011H1170005 ze dne 22. 6. 2017

### I.

#### Účastníci smlouvy

##### 1) Objednatel:

###### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

##### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelce, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

##### 2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 01

##### **Doručovací adresa:**

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

České Budějovice 370 01

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Tomáš Luňáček

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Tomáš Luňáček

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

#### **dodatek smlouvy o dílo**

### II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3011H1170005 ze dne 22. 6. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP klášter Zlatá Koruna – výroba nových vjezdových dřevěných vrat do areálu kláštera“**

### III.

#### Cena díla - (článek VI. smlouvy):

*Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, 2 a 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:*

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: **263 775, 92 Kč bez DPH + 55 392, 94 Kč DPH (21%) = 319 169,- Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: třístadevatenácttisícstošedesátdevět korun českých)**

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 1.: **8 640,- Kč bez DPH + 1 814, 40 Kč DPH (21%) = 10 454,40 Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: desettisícčtyřistapadesátčtyři korun českých a čtyřicet haléřů)**

Změnový list č. 2.: **25 279,77 Kč bez DPH + 5 308, 75 Kč DPH (21%) = 30 588,52 Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: třicettisícpětsetosmdesátosm korun českých a padesát dva haléřů)**

Změnový list č. 3.: **13 190,- Kč bez DPH + 2 769, 90 Kč DPH (21%) = 15 959,90 Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: patnácttisícdevětsetpadesátdevět korun českých a devadesát haléřů)**

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací činí:

**310 885, 69 Kč bez DPH + 65 285, 99 Kč DPH (21%) = 376 172 Kč včetně DPH (21%)**

**(slovy: třístasedmdesátšesttisícstosedmdesát dva korun českých)**

### IV.

#### Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3011H1170005 ze dne 22. 6. 2017 č. j.: NPÚ – 430/49468/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2018

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2018

.....  
**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.**  
ředitel

.....  
**Tomáš Luňáček**  
jednatel