

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/1812

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: EL-EX spol. s r.o.

se sídlem: Milánská 410, 109 00 Praha 10

IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vložka 3988

jednající: Richard Sazima

bankovní spojení: Československá obchodní banka

číslo účtu: 176617231/0300

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR18_0503 ze dne 30. 4. 2018, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/1812 uzavřené dne 14. 12. 2017. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.

Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Kompletní oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu Washingtonova 1760/3, k. ú. Nové Město“ – dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace od Ing. arch. Zbyňka Pšeničky, Faber Project s.r.o. Nacenený výkaz výměr ze strany zhotovitele – položkový rozpočet stavby – je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy.

Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, přičemž tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zhotovitele – v rozpočtu víceprací za cenu celkem 297.921 Kč bez DPH – položkový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o částku 297.921 Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 44.688 Kč.

Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 342.609 Kč.

Cena díla po jejím navýšení dle tohoto dodatku bude činit celkem 1.392.389 Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 208.858 Kč.

Cena díla včetně DPH bude celkem činit 1.601.247 Kč.

Po uzavření tohoto dodatku připadá na spoluvlastníky následující podíl na úhradě ceny díla:

MČP1:

Podíl 7560/8485 = 1.240.596 Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 186.089 Kč.

Cena včetně DPH činí celkem 1.426.685 Kč.

Property & Invest Praha, spol. s r.o., jednající paní Ivanou Tykač:

Podíl 185/1697 = 151.793 Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 22.769 Kč

Cena včetně DPH činí celkem 174.562 Kč

MČP1 uhradí zhotoviteli celou částku za dílo, tj. 1.392.389 Kč bez DPH.

MČP1 z této částky odvede DPH ve výši 208.858 Kč, čímž plně odvede DPH také za spoluvlastníka. Z tohoto důvodu MČP1 následně přeúčtuje spoluvlastníkovi k úhradě částku 174.562 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017/1812 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

- příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele – vícepráce



Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit smlouvu a dodatek ke smlouvě v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

V Praze dne *21. 5. 2018*



Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČP1



Zhotovitel
Richard Sazima
jednatel EL-EX spol. s r



Osvědčující doložka


Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 30. 4. 2018 usnesením č. UR18_0503.

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
vícepráce na akci Washingtonova 3, Praha 1			
silnoproud			
kanceláře 2. NP			
silnoproud			
suterén požární rozvaděč			
oprava suterénu stavební			
oprava suterénu			
ZRN celkem			
Vedlejší a ostatní náklady			
Jiné VRN	3%		
Provozní vlivy	3%		
Územní vlivy	2%		
Inženýrská činnost zhotovitele	2%		
Průzkum barevnosti fasády	0%		
Ostatní náklady c e l k e m			
CELKEM			
DPH 15%			
DPH 21%			
DPH celkem			
OBJEKT CELKEM			

V Praze dne 31.3.2018

Zpracovali:

ELEX s r.o. Jan Beneš



POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	M.J.	POČET MJ					jdn.cena mat.+mont.	cena celkem
					materiál	montáž	materiál	montáž		
5.000	ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení									
	Rozvaděč RE2. 1U24, požární úprava EI30		ks	1				0,00	0,00	
	Rozvaděč nebyl 1.PP		ks	1				0,00	0,00	
5.000	ROZVADĚČE - DODÁVKY - celkem									
3.000	KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení									
	Kabel CYKY 3Cx1,5	zkušeb. nap. 2,5kV	m	189						
	Kabel CYKY 3Cx2,5	zkušeb. nap. 2,5kV	m	170						
	Kabel CYKY 5Cx2,5	zkušeb. nap. 2,5kV	m	23						
	Kabel CYKY 5Cx6	zkušeb. nap. 2,5kV	m	-19						
	Kabel CYKY 4Bx16	zkušeb. nap. 2,5kV	m	19						
	Kabel CYKY 4Bx10	zkušeb. nap. 2,5kV	m	58						
	Vodič CY6 - z/žl	zkušeb. nap. 2,5kV	m	58						
7.000	RŮZNÉ									
	Kabelová spojka, prodloužení vývodu		ks	33						
	Proměření a odzkoušení		kpl	1						
	Úklid a odvoz odpadu		kpl	1						
	Všeckrev stavební přípomocce, zejména pro trasy nového stoupacího vedení a nové kabelové horizontální trasy kabelů a zednické začišťení, přizdívání. (bez vymalování) (Všechny kabelové trasy ve schodišti jsou skrytě pod omítkou.)		kpl	1				0,00	0,00	
7.000	RŮZNÉ - celkem									
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD									
	demontáže									
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	celkem								

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	M.J.	POČET MJ					jdn.cena mat.+mont.	cena celkem
					materiál	montáž	materiál	montáž		
5.000	ROZVADĚČE - DODÁVKY - dodávka , montáž a zapojení									
	Rozvaděč pro kanceláře v 2.NP včetně náplně		ks	1						
5.000	ROZVADĚČE - DODÁVKY - celkem									
3.000	KABELY A VODIČE - dodávka , montáž , zapojení a označení									
	Kabel CYKY 3Cx1,5	zkušeb. nap. 2,5kV	m	143						
	Kabel CYKY 3Cx2,5	zkušeb. nap. 2,5kV	m	14						
	Kabel CYKY 5Cx2,5	zkušeb. nap. 2,5kV	m	14						
	Kabel CYKY 5Cx6	zkušeb. nap. 2,5kV	m	14						
	Kabel CYKY 4Bx10	zkušeb. nap. 2,5kV	m	32						
	Vodič CY6 - z/žl	zkušeb. nap. 2,5kV	m	32						
7.000	RÚZNÉ									
	Kabelová spojka. prodloužení vývodu		ks	65						
	Proměření a odzkoušení		kpl	1						
	Úklid a odvoz odpadu		kpl	1						
	Všeckerev stavební připomoce, zejména pro trasy nového stoupacího vedení a nové kabelové horizontální trasy kabelů a zednické začíštění a zazdivání. (bez vymalování) (Všechny kabelové trasy ve schodišti jsou skryté pod omítkou.)		kpl	1						
7.000	RÚZNÉ - celkem									
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD									
	demontáže									
	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	celkem								

