



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo na akci:

„Projekční práce pro opravu a sanaci rozhledny Velký Kosíř“

(dále jen „dodatek č. 1“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel :

WaVe Structural Design s.r.o.
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. - jednatel
se sídlem: č.p. 461, 756 23 Jablunka
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000448170 / 2010
IČ: 285 90 767
DIČ: CZ28590767

vedený v obchodním rejstříku u KS v Ostravě v oddíle C vložka č. 33423

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Objednatel :

Mikroregion KOSÍŘSKO
Zastoupený: Hana Rozsypalová, předsedkyně
RNDr. Milan Elfmak, místopředseda
se sídlem: Těšetice 75, 783 46 Těšetice
bankovní spojení: KB pobočka Olomouc
číslo účtu:
IČO: 70945012
DIČ: není plátce DPH

Oficiální zaregistrování proběhlo koncem roku 2001 Okresním úřadem v Olomouci, kdy byl pod reg.č. 035/1101 zaregistrován svazek obcí Mikroregion KOSÍŘSKO

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



2. Dodatek smlouvy

2.1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v bodě 3. Čas plnění a v bodě 4. Cena. Původní text (definovaný v odstavci 2.2. *Původní znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b) a 4.1. Stanovení ceny, a)*, které se dodatkem ruší) **se tímto dodatkem ruší a nahrazuje se novým textem** (dle odstavce 2.3. *Nové znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b) a 4.1. Stanovení ceny, a)*, které dodatek smlouvy definuje). **Předmětem dodatku je dále i rozšíření bodu 2. Předmět smlouvy o nové práce** (dle odstavce 2.4. *Rozšíření rozsahu prací uvedených v odstavci 2.2. Rozsah zadání pro část Projekční etapa 2 – Kompletní ověření*).

2.2. Původní znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b) a 4.1. Stanovení ceny, a) , které se dodatkem ruší

3.1.b) Dílčí termíny pro předání dokumentace:

- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 1“ bude 2 měsíce od podepsání SOD.
- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 - Předběžná část“ bude 3 měsíce od podepsání SOD.
- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 – Kompletní ověření“ bude bude specifikováno v dodatku SOD.

4.1. a) Cena je předložena v cenové úrovni platné v době realizace a bude platná o celou dobu realizace předmětu díla. Tato cena je konečná a činí:

4.1.1 Etapa 1	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	100 000,- Kč	21 000,- Kč	121 000,- Kč

4.1.2 Etapa 2 – Předběžná část	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	100 000,- Kč	21 000,- Kč	121 000,- Kč

4.1.3 Etapa 2 – Kompletní ověření	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	Dle dodatku SOD	Dle dodatku SOD	Dle dodatku SOD



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

2.3. Nové znění bodu č. 3.1. Termín plnění, b) a 4.1. Stanovení ceny, a) , které dodatek smlouvy definuje

3.1.b) Dílčí termíny pro předání dokumentace:

- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 1“ bude 2 měsíce od podepsání SOD.
- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 - Předběžná část“ bude 3 měsíce od podepsání SOD.
- odevzdání projektové dokumentace DPS v PDF pro „Projekční etapu 2 – Kompletní ověření“ bude 15.6.2018

4.1. a) Cena je předložena v cenové úrovni platné v době realizace a bude platná o celou dobu realizace předmětu díla. Tato cena je konečná a činí:

4.1.1 Etapa 1	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	100 000,- Kč	21 000,- Kč	121 000,- Kč

4.1.2 Etapa 2 – Předběžná část	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	100 000,- Kč	21 000,- Kč	121 000,- Kč

4.1.3 Etapa 2 – Kompletní ověření	Cena bez DPH	Cena DPH	Celková cena
CELKOVÁ CENA	201 000,- Kč	42 210,- Kč	243 210,- Kč

2.4. Rozšíření rozsahu prací uvedených v odstavci 2.2. Rozsah zadání pro část Projekční etapa 2 – Kompletní ověření

- Ověření únosnosti základových konstrukcí v porovnání s reakcemi z posílené konstrukce rozhledny. Základové konstrukce budou ověřovány dle doložené projektové dokumentace. Součástí zadání není kontrola vlastního provedení (vývrty, prozařování apod.) ani návrh sanace základů, předpokladem je dostatečná únosnost a kvalitní provedení základových konstrukcí dle doložené projektové dokumentace.
- Položkový rozpočet a výkaz výměr pro stavební práce. Rozpočet ani výkaz výměr se nebude zabývat cenou ani rozsahem následné údržby stavby.
- Zhotovitel zajistí souhlas s obsahem projektové dokumentace „Projekční práce pro opravu a sanaci rozhledny Velký Kosíř“ od původce architektonického návrhu rozhledny Velký Kosíř



WaVe Structural Design
DŘEVOSTAVBY V DOBRÝCH RUKOU

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, a že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení tohoto dodatku ke smlouvě neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tento dodatek ke smlouvě podepisují.

v Těšetovicích, dne 5.4.2018

v Těšetovicích, dne 27.4.2018



Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

jednatel
WaVe Structural Design s.r.o.

Mikroregion KOSÍŘSKO
Těšetice čp. 75, 783 46
IČO: 70945012

Hana Rozsypalová, předsedkyně
Mikroregion KOSÍŘSKO

RNDr. Milan Elfmark, místopředseda
Mikroregion KOSÍŘSKO