

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2018-2 Oprava venkovních, vnitřních omítek, dlažby, okapů b.č. 10,
uzavřené dne 14.03.2018, dále jen „smlouva“

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,
Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

A

2. Martin Kott

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,
ID:201959 ze dne 10.12.2009

Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Bytem: [REDACTED]

IČO: 71002251

DIČ: CZ8210195246

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: ID:2qy2zdi

Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k narovnání výměr dle skutečnosti.

Při demontáži vnitřní dlažby v prostoru chodby dochází taktéž k odlomení betonové mazaniny. Podkladní beton není dostatečně spojen s betonovou mazaninou, vzhledem k tomu není konstrukce pevná a celistvá. Na základě výše zmíněných skutečností bylo se zhotovenem domluvena dodávka a montáž nové betonové mazaniny tl. 50 mm vč. samonivelačního potěru který je obsahem výkazu výměr a do víceprací nespadá.

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu. Technické parametry díla odpovídají parametrům stanovených v zadávací dokumentaci objednatele.

Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

1. V článku č. 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst. 3.1, 3.2. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH 2 844 263,96 Kč

DPH 21 % 597 295,431 Kč


Cena nejvýše přípustná celkem 3 441 559,391 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet - vícepráce



více práce

příloha č.1 ke smlouvě č. 6440-0529-2018-2

Stavba: Budova č. 10

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

zpracoval: Martin Kott

Místo: Letiště Pardubice 23.04.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV více práce

997 Přesun sutě

									0,00	
99	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	14,000					
100	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,000					
101	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,000					
102	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,000					

695 Bourání

29		965045113	bourání potěru cementových tl. Do 50mm plochy přes 4m2 80% plochy 296,5m2 = 237,2 m2	m2	237,200					
----	--	-----------	---	----	---------	--	--	--	--	--

631 podlahy betonové

7		631311114	mazanina tl. Do 80mm (50mm) z betonu prostého tř.C16/20 80% plochy	m3	11,850					
8			výpočet 237 m2 x 0,05 m =11,85m3							
93										

Celkem více práce bez DpH

69 535,10

