

## DODATEK č. 2/2018

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.6.2017,  
č. objednatele 03PT-003023, č. poskytovatele 2203,  
ve znění dodatku č. 1/2017 ze dne 25.10.2017

(I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek III a IV,  
aktualizace DSP, IČ-SP)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:** VIAPONT s.r.o.  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zastoupený: jednatelem  
IČ: 46995447  
DIČ: CZ46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2018 ve znění:

### Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1

#### **- původní znění**

Poskytovatel je povinen provést Služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 7 měsíců od doručení výzvy Objednatel k zahájení plnění.

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 4 týdnů od předání čistopisu dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

#### **- nové znění:**

Poskytovatel je povinen provést Služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: 1 týden po získání územního souhlasu na tyto objekty:

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

SO 460 Přeložka kabelové televize

SO 461 Přeložka kabelů CETIN

SO 470 Přeložka vedení místního rozhlasu

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: bezprostředně po předání čistopisu DSP

**Zdůvodnění:**

V průběhu projednávání dokumentace pro stavební povolení se objevila nutnost přeložení zasažených inženýrských sítí. Tyto přeložky byly vyvolány především dodatečnou úpravou parkovacího zálivu v centru obce. Pro pokračování další přípravy je nutné připravit dokumentaci pro územní souhlas výše uvedených objektů přeložek sítí a následně zpracovat do dokumentace pro stavební povolení.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.6.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 26 -04- 2018

Za poskytovatele:

V Brně dne 23 -04- 2018

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti