

DODATEK č. 2/2018

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 27.6.2017,
č. objednatele 03PT-003024, č. poskytovatele 2204,
ve znění dodatku č. 1/2017 ze dne 25.10.2017

(I/23 hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Rosice – Kývalka, úsek V, DSP, IČ-
SP)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: u, ředitelem Závodu Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel: VIAPONT s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupený: , jednatelem
IČ: 46995447
DIČ: CZ46995447

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2018 ve znění:

Článek 5. Lhůty plnění, odst. 5.1

- původní znění

Poskytovatel je povinen provést Služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 7 měsíců od doručení výzvy Objednatele k zahájení plnění.

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 4 týdnů od předání čistopisu dokumentace pro stavební povolení Objednateli.

- nové znění:

Poskytovatel je povinen provést Služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: 1 týden po získání územního souhlasu na tyto objekty:

SO 431 Přeložka veřejného osvětlení

SO 432 Přeložky vzdušného vedení NN

SO 461 Přeložka kabelů CETIN

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: bezprostředně po předání čistopisu DSP

Zdůvodnění:

V průběhu projednávání dokumentace pro stavební povolení se objevila nutnost přeložení zasažených inženýrských sítí. Tyto přeložky byly vyvolány především změnou šířkového uspořádání v průtahu městem a dodatečně navrženou úpravou křižovatky ulic Trávníky x Kpt. Jaroše x Tyršova x Wolkerova. Pro pokračování další přípravy je nutné připravit dokumentaci pro územní souhlas výše uvedených objektů přeložek sítí a následně zapracovat do dokumentace pro stavební povolení.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 27.6.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 26-04-2018

Za poskytovatele:

V Brně dne 23-04-2018

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti