

Dodatek č. 1/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 25.7.2017, č. smlouvy objednatele 03PT-003026

I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka - Zpracování geometrických plánů a uzavření smluv pro získání SP, včetně vypořádání stávajícího stavu

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o. se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2018 ve znění:

Článek III. Doba plnění

– **původní znění:**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do: podklady pro získání SP-11/2017, MP vypořádání do 04/2018, ode dne účinnosti této Smlouvy

– nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do: podklady pro získání stavebního povolení do 11/2017, majetkoprávní vypořádání pozemků do 04/2019.

Zdůvodnění:

Majetkoprávní příprava stavby byla pozastavena z důvodů:

- nedokončeného projednání dokladové části akce „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka, DSP a IČ pro SP“
- potřeby zohlednění nově nastalých skutečností v rámci záborového elaborátu (oprava mostu ev. č. 54-029) a vyjmutí SO 521 z projektové dokumentace na akci „I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka“

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb ze dne 25.07.2017, č. 03PT-003026.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne **30 -04- 2018**
Za Objednatele:

V Brně dne **25 -04- 2018**
Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti