

IV. DODATEK

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.7.2016, I. dodatku ze dne 21.11.2016, II. dodatku ze dne 31.5.2017 a III. dodatku ze dne 13.9.2017

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujícím upřesnění smlouvy o dílo na Vypracování Územní studie Polička – lokalita Hegerova (lokality Z2, Z47, Z70):

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Polička

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

e-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech
smluvních:

Jaroslav Martinů
starosta města

Zástupce ve věcech
technických:

[REDACTED]
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí MěÚ Polička

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen "objednatel")

[REDACTED]

00277177

CZ00277177

1.2. Zhotovitel:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.

Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno

zapsána dne 29. 04. 1991 v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 1139

e-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech

smluvních a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen "zhotovitel")

[REDACTED]

18 824 463

CZ 18 824 463

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává **Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí.**

2. Předmět smlouvy:

Vypracování Územní studie Polička – lokalita Hegerova (lokality Z2, Z47, Z70)

(dále jen „územní studie“)

3. Rozsah a obsah díla: zůstává nezměněno

4. Spolupůsobení a podklady objednatele: zůstává nezměněno

5. Čas plnění:

Mění se termín odevzdání díla.

Dílo v rozsahu a obsahu dle článku 3 této smlouvy bude dodáno objednateli v pracovní verzi ve variantách nejpozději do 30. 4. 2018.

Výsledná verze územní studie bude dodána objednateli do 6 týdnů od vybrání varianty, bez dalších podstatných úprav.

6. Cena za dílo, platební podmínky: Cena za dílo se rozděluje na dvě části.

Cena za dílo dle § 2 Zákona 526/1990 Sb., v platném znění, o cenách, je sjednána dohodou ve výši:

DPH ve výši 21%	120 000,- Kč
cena celkem	<u>25 200,- Kč</u>
	145 200,- Kč

z toho

I. pracovní verze ve variantách	80 000,- Kč
+ 21% DPH	<u>16.800,- Kč</u>
celkem	96.800,- Kč

II. výsledná verze územní studie	40.000,- Kč
+ 21% DPH	<u>8.400,- Kč</u>
celkem	48.400,- Kč

Tyto ceny jsou nejvýše přípustné a obsahují veškeré předpokládané náklady nutné na realizaci předmětu díla.

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy.

Fakturace bude prováděna po odevzdání jednotlivých částí díla objednateli bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

7. Ostatní ujednání:


Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.

Schváleno Radou města Poličky
dne 23.4.2018 usnesením č. 154.

V Brně, dne 14.5.2018

V Poličce, dne 25.4.2018

Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti



URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. s r.o.
PŘÍKOP 8, 602 00 BRNO