

Č.j.: MUCH 36831/2018

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 73/2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

objednatel: **Městem Cheb**
se sídlem: **nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupeným: **Ing. Pavlom Vančom, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu
v Chebu, na základě plné moci ze dne 20.01.2014**
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: **Jan Štrér**
se sídlem: **Mlýnská 95/24, 350 02 Cheb**
IČO: **00915939**
DIČ: **CZ7706161815**
Bankovní spojení: **ČS a.s. Cheb, č.ú. 1004396123/0800**
Jednající prostřednictvím: **Janem Štrérem**
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.02.2018 smlouvu o provedení díla „**Frézování pařezů ve Dvořákových sadech**“ (dále jen „smlouva“).

Z důvodu rozšíření rozsahu díla sjednaného smlouvou č. 73/2018, ke kterému došlo kácením v lokalitě parku během měsíce března a zvýšení počtu pařezů se výše uvedené smluvní strany dohodly, že v souladu se zněním článku IV odst. 2. a 5. a článku X odst. 4. uzavřou dodatek ke smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna v Článku IV Cena díla, odst. 1. Celková částka za vyfrézování 5 ks pařezů (vč. kořenových náběhů) ve složení 4 ks javor a 1 ks dub je 14 167,00 Kč bez DPH.

Původní text článku IV Cena díla, odst. 1. ve znění:

Článek IV Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky - rozpočtu předaným zhotovitelem (příloha této smlouvy) a činí **110 019,25 Kč (slovy: jedno sto deset tisíc devatenáct korun českých dvacet pět haléřů)** včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

Cena za provedení díla bez DPH	- 90 925,00 Kč
DPH 21%	- 19 094,25 Kč
cena c e l k e m	- 110 019,25 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

Článek IV Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky - rozpočtu předaným zhotovitelem (příloha této smlouvy) a zvýšením rozsahu díla dne 30.03.2018 a činí **127 161,25 Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc jedno sto šedesát jedna korun českých třicet dva haléřů)** včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, z toho:

Cena za provedení díla bez DPH	- 105 092,00 Kč
DPH 21%	- 22 069,32 Kč
cena c e l k e m	- 127 161,32 Kč

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu, dne

V Chebu, dne

za objednatele
Ing. Pavol Vančo
vedoucí odboru správy majetku

za zhotovitele
Jan Štrér