

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o.

se sídlem: Skalka 60, Hazlov, 352 01 Aš
IČO: 71175318
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 78-217 192 0257/0100
zastoupená: Danielem Lindenbergem, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl PR vložka 515

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ODEHNAL – STAVO s. r. o.

sídlo: Podhradí 42, 352 01 Aš
IČO: 25246208
DIČ: CZ25246208
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 78-2102160207/0100
zastoupený: Otakar Odehnal
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12575

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Rekonstrukce bytových jednotek“ – část č. 1
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany uzavřely dne 13.3.2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Rekonstrukce bytových jednotek**“ – část č. 1

- A) K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek z důvodu úpravy a rozšíření objemu předmětu díla ve specifikaci změnových listů č. 1- 2 (Příloha: Změnové listy č.1-2 + Položkový rozpočet).
- B) Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za provedení díla. **Článek VI. Cena a způsob její úhrady** ve smyslu tohoto odstavce se v odstavci 6.1. mění a zní takto:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena uvedená v původní smlouvě o dílo:

Cena bez DPH 645.491,99 Kč
(slovy: šest set čtyřicet pět tisíc čtyři sta devadesát jedna korun devadesát devět halířů)

DPH 15 % 95.169,45 Kč
(slovy: devadesát pět tisíc sto šedesát devět korun čtyřicet pět halířů)

DPH 21 % 2.316,09 Kč
(slovy: dva tisíce tři sta šestnáct korun devět halířů)

Cena včetně DPH 742.977,53 Kč
(slovy: sedm set čtyřicet dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun padesát tři halířů)

se mění dodatkem č. 1 o tyto částky (dle specifikace změnového listu č. 1-2: 9.497,70.-Kč bez DPH, 10.922,36.-Kč včetně DPH):

Cena bez DPH 9.497,70.- Kč
DPH (15%) 1.424,66.- Kč

Cena včetně DPH 10.922,36.- Kč

Cena po dodatku č. 1 činí :

Cena bez DPH 654.989,69 Kč
(slovy: šest set padesát čtyři tisíc devět set osmdesát devět korun šedesát devět halířů)

DPH 15 % 96.594,11 Kč
(slovy: devadesát šest tisíc pět set devadesát čtyři korun jedenáct halířů)


DPH 21 % 2.316,09 Kč
(slovy: dva tisíce tři sta šestnáct korun devět halířů)

Cena včetně DPH 753.899,89 Kč
(slovy: sedm set padesát tři tisíc osm set devadesát devět korun osmdesát devět halířů)

- C) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- E) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka s6sq2wk. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
- G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : Změnové listy č.1-2 + Položkový rozpočet

V Aši dne 12. 4. 2018



Domov pro osoby se zdravotním postižením
"Pata" v Hazlově
příspěvková organizace
Hazlov část Skalkova Hazlova 351 32
IČO 719 5318
tel 354 595 354 fax 354 595 004
ředitel

ODEHNAL - STAVO s.r.o.
OBCHODNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST
PODHRADÍ 42 - 352 01 AŠ
IČ: 25246208 DIČ: CZ25246208
tel: 606 644 558

Příloha č.1 Změnové listy č.1-2
BJ Sibiřská 8

ZL č.	Popis změny	Rozšíření v Kč	Zúžení v Kč	ZL (vícepráce (+)/ méněpráce (-) v Kč
1.	<p>Zhotovitel upozornil na sádrokartonové předstěny na dřevěném roštu z prken s vloženou izolací z polystyrenu, které byly vystavěny předchozím majitelem bez povolení. Tyto předstěny mají tloušťku cca 50 mm a jsou vystavěny u několika dělicích příček a u stěny u schodiště v celkové ploše 41,11 m². Vlivem užívání bytové jednotky jsou již poškozené a předpokládá se další poškození při provádění nových instalací. Dále ubírají prostor a svou nerovností narušují instalaci nového vestavného nábytku. Nejsou zaneseny v PD ani v rozpočtu stavby protože z důvodu užívání BJ nebylo možné provést sondy do stěn. Viz. položkový rozpočet Bourání konstrukcí díl 96 a Přesun sutě díl 997.</p>	6 284,22	0	6 284,22
2.	<p>Změna připojení koupelnového tělesa otopného žebříku – původní napojení koupelnového žebříku na stávající rozvod ÚT nebude realizován z důvodu nemožnosti využívání mimo topnou sezónu. Z praktického hlediska je lepší systém ÚT mimo topnou sezonu vypnout a ponechat kotel běžet na letní provoz. Otopný žebřík bude připojen na rozvod el. energie. Viz. Položkový rozpočet Armatury díl.734 Rozvod potrubí díl 733 a Elektromontáže díl.M21</p>	4 477,34	-1 263,86	3 213,48
Celkem Kč bez DPH		10 761,56	-1 263,86	9 497,70

Položkový rozpočet

Zakázka: Úprava bytové jednotky Sibiřská 8 - vícepráce

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Ha IČ: 71175318
60 DIČ:
35201 Hazlov-Skalka

Zhotovitel: ODEHNAL - STAVO s.r.o. IČ: 25246208
Podhradí 42 DIČ: CZ25246208
35201 Podhradí u Aše

Vypracoval: Otakar Odehnal

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 284,22
PSV	-637,44
MON	3 850,92
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 497,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	9 497,70 CZK
Snížená DPH	15 %	1 424,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 922,36 CZK

v

dne

12.04.2018

ODEHNAL - STAVO s.r.o.

OBCHODNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST

PODHRADÍ 42 - 352 01 AŠ

IČ: 25246208 DIČ: CZ25246208

tel: 606 644 558

Za zhotovitele

Domov pro osoby se zdravotním postižením
"Pata" v Hazlově
příspěvková organizace
Hazlov část Skalka u Hazlova 351 32
IČO 71175318

tel. 554 595 367 fax 595 004
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 242,01
733	Rozvod potrubí	PSV			626,42
734	Armatury	PSV			-1 263,86
M21	Elektromontáže	MON			3 850,92
997	Přesun sutě	HSV			1 042,21
Cena celkem					9 497,70

Položkový rozpočet

S:	Úprava bytové jednotky Sibiřská 8 - vícepráce
----	---

P.c	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 242,01
1	963016341R00	DMTZ předstěny SDK, dřevěný rošt, 1xoplášť.12,5 mm (3,46*2,6)+(3,467*2,6)+(5,086*2,6)+(3,8*2,6)	m2	41,11380	127,50	5 242,01
Díl: 733		Rozvod potrubí				626,42
2	733161908R00	Propojení na stávající rozvod	kus	2,00000	771,56	1 543,12
3	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	-4,00000	245,36	-981,44
4	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	-4,00000	6,94	-27,76
5	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	25,00000	3,70	92,50
Díl: 734		Armatury				-1 263,86
6	734224111RT1	Ventil termostat.přímýjednoregulační G 1/2 PN 16, bez termostatické hlavice	kus	-1,00000	543,33	-543,33
7	551200020R	Termostatická hlavice kapalinová	kus	-1,00000	264,32	-264,32
8	734235161R00	Šroubení regulační radiátorové rohové	kus	-1,00000	456,21	-456,21
Díl: M21		Elektromontáže				3 860,92
9	210800024RT4	Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	25,00000	45,76	1 144,00
10	34109515R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3x1,5 mm2	m	25,00000	14,67	366,75
11	212100005R00	Ukončení vodiče do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	3,00000	12,89	38,67
12	34561412R	Svorka WAGO 222-413 3x2,5	kus	3,00000	8,20	24,60
13	35889014.AR	Chránič proudový OFE63-4-030AC	kus	1,00000	2 034,50	2 034,50
14	35822111R	Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1	kus	1,00000	95,31	95,31
15	210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	1,00000	146,37	146,37
16	35811152R	Zásuvka vestavná IEG 1643 16 A 380 V 4pólová	kus	1,00000	0,72	0,72
Díl: 997		Přesun suti				1 042,21
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 18 m ručně	t	0,55330	152,08	84,15
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,5533	t	0,55330 0,55330	124,56	68,92
19	979081121R00	odvoz na řízenou skládku Chocovice: : Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,5533*37,2	t	20,58280 20,58280	10,94	225,18
20	979990107R00	Sibiřská - řízená skládka Chocovice: : Poplatek za skládku suti - směs dřeva a SDK	t	0,55330	1 200,00	663,96

