

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo SML/0077/2017/ORM

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Město Hranice**
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Jiří Kudláček, starosta města tel: 581 828 111
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí odd. investic tel.: 581 828 200
Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 231
Bankovní 
Číslo 

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **OHL ŽS, a.s..**
Sídlo : Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČO : 46342796
DIČ : CZ 46342796
Bankovní spojení | 
Číslo účtu | 
Zástupce : **Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize 3**
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních : **Ing. Jaromír Pelinka, MBA**
- technických : **Ing. Jiří Calábek, Ing. Vladimír Král, Ing. Karel Majkút**

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 695.

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

společně také „Smluvní strany“.

1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 28.3.2017 Smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0077/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2017, Dodatku č. 2 ze dne 17.10.2017, Dodatku č. 3 ze dne 22.11.2017 a Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2017,

na stavební práce v rámci akce „**Dostavba kanalizace Hranice**“, kdy předmětem díla je provedení stavby „**Vybudování dešťové kanalizace**“, přičemž předmět díla je rozdělen na části: a) Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace; b) Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – kanalizace (zahrnuje dešťovou kanalizaci).

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 k výše citované Smlouvě o dílo, z důvodů provedení víceprací, které spočívají:
 - v provedení odbočení na splaškové kanalizaci, na veřejné části k nezastavěným pozemkům:
2115/1 Sládeček
2129/13 Holečková
2078/2 Rybářová
2078/1 Hapala
3510 Chmela

Tyto vícepráce mění smlouvu tak, že se mění a nově nahrazuje text v článku V., odstavci 5.1, v jeho části jak je dále uvedeno.

Článek V. Cena za dílo, platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:

5.1 Celková cena za dílo, jenž je předmětem plnění smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr činí v konečné výši částku **16.088.088,03 Kč** (slovy: šestnáctmilionůosmdesátosmtisícůosmdesátosmkorun českých a tři haléře).

3.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 5 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č.....

V Hranicích, dne

V Brně, dne.....

Jiří Kudláček
starosta města

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3