

**DODATEK Č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  
EV. Č. 224/2017**

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

**OBJEDNATEL:**

**Město Hostinné**

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města  
Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí Odboru  
investic a majetku, tel.: 499 404 741, eMail:

[majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)

Svatavou Kozákovou, techničkou Odboru  
investic a majetku, tel.: 499 404 732, mob.:  
602 528 586,

eMail: [majetek.technik2@muhostinne.cz](mailto:majetek.technik2@muhostinne.cz)

Ing. Františkem Šulcem, vedoucím střediska  
Vodovody a kanalizace Městské správy Hostinné,  
s. r. o., mobil 602 642 689, eMail:

[mevak@seznam.cz](mailto:mevak@seznam.cz)

A

**ZHOTOVITEL:**

**VLASTA VALKOUNOVÁ**

s místem podnikání: Michnova 804, 541 01 Trutnov

IČO: 15631397

DIČ: CZ5653130472

zapsaný v MÚ Trutnov

zastoupený ve věcech smluvních: Vlasta Valkounová

ve věcech technických: Vlasta Valkounová

eMail: [v.valkounova@seznam.cz](mailto:v.valkounova@seznam.cz)

čj. Ž/2178/17/ŠM/8488/3

tel.: 603 583 966

**ČLÁNEK I**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany uzavřely 20.07.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v ul. B. Smetany v Hostinném“ (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s projektovou dokumentací byl zásyp výkopu v místě chodníku proveden zeminou s hutněním po vrstvách. Rázové zatěžkávací zkoušky nedosahovaly stanovený výsledný modul deformace 25 MPa pod konstrukci chodníku. Obě smluvní strany se dohodly na sejmutí zeminy 0,20 cm pod úroveň pláně a zásyp provést ze štěrkodrti.
3. Detailní popis víceprací je vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku v položkovém rozpočtu.

**ČLÁNEK II**  
**ZMĚNA SMLOUVY**

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo se cena díla, sjednaná v čl. IV smlouvy, navyšuje o částku

**49.668 Kč bez DPH**

(slovy: Čtyřicetdevěttisícšestsetšedesátosm korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Změna ceny za dílo je specifikována v položkovém rozpočtu – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	1.524.419 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	71.796 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	49.668 Kč bez DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>1.645.883 Kč bez DPH</b>

**ČLÁNEK III**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 2 je:  
– příloha č. 1: položkový rozpočet.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Hostinném 14.05.2018

V Trutnově 14.05.2018

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Vlasta Valkounová v. r.