

## **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 55/2017

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-043/2017

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

**„Haukovice, výtlačný řad – 1. a 3. etapa“**

---

### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušník**, technický náměstek  
**Ing. Pavla Špačková**, investiční technik

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772  
**Bankovní spojení** : KB, pobočka Olomouc  
**č.ú.** : 4703-811/0100,  
**Telefon** : 585 536 384  
**Fax** : 585 226 869  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

**Zhotovitel** : **INSTA CZ s.r.o.**  
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
Společnost je zapsána v odd. C a vl. 15855 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **Josef Mikeska, jednatel společnosti**  
**ve věcech technických** : **Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel**

**IČ** : 25374311  
**DIČ** : CZ25374311  
**Bankovní spojení** :  
**č.ú.** :  
**Telefon** : 582 347 522  
**Fax** :  
**Email** :

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy z důvodu nerealizace dílčích stavebních prací, které byly obsaženy v původní cenové nabídce zhotovitele, tedy i ve Smlouvě o dílo, mění a upravuje se cena díla:

**Cena díla**

Celková cena díla se mění následovně:  
Původní cena celkem bez DPH dle SoD  
4 458 649,27 Kč  
**Nová cena celkem díla bez DPH dle Dodatku č. 1**  
**4 387 576,73 Kč**

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne.....

Za objednatele:

V Olomouci dne .....

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti

.....  
Ing. Tomáš Cerovský  
Výrobní ředitel