

Dodatek č.1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/14/2018






Výroba dřeva na OM, JMP+SLKT+Vyvážecí souprava, Kalamitní těžba I., Mezivlna I.-II.Q 2018, Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Petr Král
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Robert Koritar**
Sídlo: Hořice na Šumavě 168, 38222 Hořice na Šumavě
IČO: 40704971
DIČ: CZ7307221383
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Robert Koritar**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Robert Koritar**
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.7.2018. Předmětem prodloužení plnění výroby dříví na lokalitu OM je cca 2 700 m3 dřevní hmoty.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění byla častá vojenská činnost v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 23.5.2018

V dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Petr Král
ředitel divize

.....
Robert Koritar