



# Dodatek č.1

Město Bílina  
MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  
Břežánská 50/4  
418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
č.ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: 26/04/2018  
Dod. č. 1 k Obj. č.: 208/2018/B  
Financováno z: chodníky  
Tel. Kontakt: [REDACTED]  
E-mail: becvarik@bilina.cz  
Vystavil: Radek Bečvařík

František Folejtar

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO: 02576465

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 208/2017/B – odvodnění křižovatky na Pivovarském náměstí, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku je změna termínu z 04/2018 na 06/2018 z důvodu dlouhodobé nemoci. Ostatní ujednání obj. č. 208/2017/B zůstávají v platnosti.

Termín dodání: 06/2018

Cena vč. DPH: 228.830,89 Kč – není plátcem DPH

Způsob dodání: dodavatelsky

Záruka na dílo: 24 měsíců

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je/není předmětem zdanitelného plnění, a proto bude/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy. Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:  
Ing. Oldřich Lukeš

Převzal:  
26.04.2018

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská