

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Petr Čeněk**
Chválův 8, 393 01 Olešná,
zástupce pro věci smluvní: Petr Čeněk
zástupce pro věci technické: Ing. Vít Dolejší
IČ: 62506323
DIČ: CZ7411261231

„Rekonstrukce povrchu chodníku od Arch. Janaka k Adélce“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 70/18 ze dne 28.3.2018 mění tyto články:

I. Předmět díla

Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o:
- Zhotovení 2 kontejnerových stání .

IV. Cena za dílo

Vzhledem k požadavku zadavatele se navyšuje původní cena o 60 000,- Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH 1 345 000,- Kč s DPH: 1 627 450,- Kč

Nová cena bez DPH 1 405 000,- Kč s DPH: 1 700 050,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 70/18 ze dne 28.3.2018 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 23.5.2018

.....
Ing. František Kučera - starosta města

.....
Petr Čeněk

.....
Ladislav Med - místostarosta