


| HARMONOGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Počet týdnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Převzetí staveniště | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dejvická | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Jinonice | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radlická | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karlovo náměstí | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Kobylisy | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| Hlavní nádraží | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Muzeum | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Vyšehrad | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| Budějovická | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosek | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nastavení, oživení, revize | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Předání díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |



V Praze dne 20.3.2018