



Dodatek č. 1

číslo objednatele: 1/00509965/2018/1
číslo dodavatele: 1/033/12/2017 – II.

k

SMLOUVĚ O DÍLO “Stavební úpravy budov školy”

Číslo objednatele: 1/00509965/2018
Číslo dodavatele: 033/12/2017 – II.

Tato **dodatek č. 1** (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora
zastoupená: Ing. Antonínem Hasíkem
IČ: 00509965
DIČ: CZ00509965
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx/xxxx

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

A

Realitní a stavební společnost s.r.o.

sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupenou: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx/xxxx
zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu sp. zn. oddíl C, vložka 90993
zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Vaňátko, Ing. Jakub Vavříčka, Robert Mládek

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Dodavatel**“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je změna v provedení díla spočívající v nahrazení dodávky položky 84, typ K, kód 331030329 – Výtah se zvedací plošinou a invalidním vozíkem v objektu Seifertovy sady z naceněného výkazu výměr (viz. Příloha č. 2 výše uvedené smlouvy) za položku identickou s položkou 74, typ K kód 331030329 – Schodolez pásový včetně montáže uvedenou rovněž v naceněném výkazu výměr.
- 1.2 Návazně na bod 1.1. tohoto článku je předmětem smlouvy změna ceny uvedená článku 4 Cena a platební podmínky, bod 4.1 výše uvedené smlouvy. Text tohoto bodu se vypouští a nahrazuje textem:

Celková cena za realizaci Díla výše uvedené smlouvy činí 2 204 623,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [21] %, tedy 462 970,83 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 2 667 593,83 Kč (dále jen „Cena“).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny tímto dodatkem, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v registru smluv dostupném na odkaze <https://smlouvy.gov.cz/> kde bude dodatek umístěn po podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Dodavatel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 2.5 Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Brně, dne

DODAVATEL

V Kutné Hoře, dne

OBJEDNATEL

Jaroslav Vaňátko
jednatel
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Ing. Antonín Hasík
ředitel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel,
Kutná Hora, Čáslavská 202