

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 06/18 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Československé armády 216 – oprava elektrické instalace nebytového prostoru**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Jaroslav Krejcar
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email	xxx
IČ	47505117
DIČ	CZ670419033

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu nepředvídatelných okolností (opravované elektroinstalace je možné napojit na nový přívod energie v elektroměrovém rozvaděči RE po osazení elektroměru ČEZ, který ještě pracovníci ČEZ neprovedli) se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 3. 2018 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. III. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Termín dokončení díla: **15. 6. 2018**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 25. 4. 2018

.....
za zhotovitele
Jaroslav Krejcar

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 25. 4. 2018