

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/SoD/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Firma: **Dobré stavby, s.r.o.**
Adresa: Serafínova 396/9
719 00 Ostrava – Kunčice

Zasílací adresa:

Městský obvod Martinov
Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava-Martinov

Zastoupen: starostou městského obvodu
Karlem Cívínem

Zastoupena: Ing. Martin Cigánek, jednatel

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 25828495
DIČ: CZ25828495

Peněžní ústav: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX

Peněžní ústav: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX

Stav. dozor: Josef Janík

Stavbyvedoucí: Ing. Bohdan Mrázek

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah Dodatku č. 2

čl. II.

Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě

CZ-CPA: 41

1. Zhotovitel se zavázal realizovat stavbu „**Havarijní oprava vodoinstalace a výměna odpadů**“, a to v rozsahu zadávací dokumentace.
2. Na základě nepředpokládaných skutečností v průběhu provádění stavby se objednatel a zhotovitel vzájemně dohodli na vícepracích, které jsou specifikované v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Základní cena bez DPH	497.255,00 Kč
DPH 21 %	104.424,00 Kč
Základní cena včetně DPH	601.679,00 Kč
Cena víceprací v dodatku č. 2 bez DPH	134.808,00 Kč
DPH 21 %	28.310,00 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	163.118,00 Kč
Cena méněprací v dodatku č. 2 bez DPH	108.779,00 Kč
DPH 21 %	22.844,00 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	131.623,00 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem bez DPH	26.029,00 Kč
DPH 21 %	5.466,00 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	31.495,00 Kč
Cena celkem vč. dod. č. 2 bez DPH	523.284,00 Kč
DPH 21 %	109.890,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH	633.174,00 Kč

Čl. XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 8/SoD/2017 rozhodla rada městského obvodu Martinov č. 800/71 ze dne 15. prosince 2017. Stejným usnesením byl starosta MOb Martinov zmocněn k jeho podpisu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. V ostatních bodech a podmínkách zůstává v platnosti základní smlouva o dílo č. 8/SoD/2017.

Za objednatele:

Datum: 20.12.2017

Místo: Ostrava – Martinov

.....
Karel Cívín
starosta

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2017

Místo: Ostrava – Martinov

.....
Ing. Martin Cigánek
jednatel, majitel firmy