



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **15/SML2819/INV/123/2015/PD**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje, na základě zmocnění ze dne 31.12.2013
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítlová, vedoucí oddělení investic a majetku odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 322,
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel ARTECH spol. s r.o.

Sídlo: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671
Bank. spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164866, datum zápisu 29.8.1997.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

Smluvní strany se dohodly, že na základě předloženého a objednatel schváleného návrhu projektu – koncepce řešení akce: „**Galerie Benedikta Rejta v Lounech – sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí**“ PD, se smlouva o dílo ze dne 5.1.2016 mění takto:

I. Předmět smlouvy a díla

Odstavec 4. se vypouští a nahrazuje se v plném znění následně:

4.

Specifikace činností:

- a) Příprava zakázky (zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický průzkum, statika apod.)
- b) Dokumentace pro územní řízení (DUR), vč. inženýrské činnosti.
- c) Dokumentace pro stavební řízení (DSP), vč. inženýrské činnosti.
- d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací.
- e) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce.
- e) Autorský dozor po dobu realizace.

Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti prokazatelně projednána s objednatelem a uživatelem a bude odsouhlasena objednatelem.

PD bude vyskladněna takto:

DUR a DSP bude předána objednateli ve 2 paré v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu pdf (pro potřeby inženýrské činnosti si zhotovitel vyhotoví potřebný počet paré).

DPS bude předána v 7 paré v listinné podobě, 1x na CD ve formátu pdf, soupis prací na CD 1x ve formátu pdf, 1x v excelu (ten bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů uchazeče a pro vyplnění jednotkových cen a nebude obsahovat soubory a komplety), rozpočet 1x ve formátu pdf a 1x ve formátu xls na CD a 1x v tištěné podobě.

PD bude obsahovat podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění a dalšími předpisy. Výkaz výměr a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory a komplety. Rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. DPS nebude obsahovat obchodní značky a konkrétní názvy výrobků. Součástí PD bude plán BOZP, návrh organizace výstavby (POV) + návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací a zapracování podmínek ze stavebního řízení do PD.

Dokumentace bude obsahovat m.j. nezbytné průzkumy a posudky, zaměření území včetně polohy inženýrských sítí,

IČ bude zahrnovat projednání stavby se všemi dotčenými stranami, projednání realizace stavby se stavebním úřadem a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.

Projektová dokumentace byla v návrhu projektu – koncepci řešení projednána a odsouhlasena se zadavatelem - Ústeckým krajem. Další stupně projektové dokumentace budou vypracovány v souladu se schváleným návrhem projektu – koncepcí řešení.

Dodavatel PD se před zahájením prací podrobně seznámí s místem výstavby.

Uchazeč poskytne zadavateli součinnost při jednání hodnotící komise při výběru zhotovitele stavebních prací, pokud ho k tomu zadavatel vyzve, a jako poradce provede dle § 76 odst. 1 zákona posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Náklady na tuto činnost uchazeč zahrne do nabídkové ceny zakázky na PD.

II. Doba a místo plnění

Odstavec 1. se vypouští a nahrazuje se v plném znění následně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínech dle odst. 1 článku III. této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

Odstavec 1. se vypouští a nahrazuje se v plném znění následně:

1. Cena díla je stanovena v celkové výši **1.912.000,- Kč** (slovy **jedemilion devětsetdvanácttisíc** korun českých) **bez DPH** a **2.309.320,- Kč** (slovy **dvamiliony třístadevětisíc třístadvacet** korun českých) **s 21 % DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací VZ-INV-123/INV/2015/PD a VZ-INV-111/INV/2016 uvedené v tomto členění:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický průzkum, statika apod.)	365 750,- Kč	76 807,50 Kč	19%	442 557,50 Kč	6 týdnů od podpisu SOD
b) Dokumentace pro územní řízení (DUR)	235 000,- Kč	49 350,- Kč	12%	284 350,- Kč	21 týdnů od podpisu SOD
c) Inženýrská činnost pro územní řízení	40 000,- Kč	8 400,- Kč	2%	48 400,- Kč	33 týdnů od podpisu SOD
d) Dokumentace pro stavební řízení (DSP)	122 500,- Kč	25 725,- Kč	7%	148 225,- Kč	41 týdnů od podpisu SOD
e) Inženýrská činnost pro stavební řízení	40 000,- Kč	8 400,- Kč	2%	48 400,- Kč	54 týdnů od podpisu SOD
f) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	1 004 600,- Kč	210 966,- Kč	53%	1 215 566,- Kč	62 týdnů od podpisu SOD
g) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	73 150,- Kč	15 361,50 Kč	5%	88 511,50 Kč	-----
Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků	1 881 000,- Kč	395 010,00 Kč	100%	2 276 010,- Kč	-----

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
h) Autorský dozor HZS 350,- Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem	11 000,- Kč	2 310,- Kč	-----	13 310,- Kč	-----
i) IČ – správní poplatky	20 000,- Kč	-----	-----	20 000,- Kč	průběžně
Celkem cena včetně AD a správních poplatků	1 912 000,- Kč	397 320,- Kč	-----	2 309 320,- Kč	

VIII. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec 6. v tomto znění:

6. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/37R/2013 ze dne 16.12.2013 a rozhodnutím zadavatele ze dne

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 27. 7. 2016

V Praze dne 20. 7. 2016

.....
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
ARTECH spol. s r.o.
Ing. Ludvík Šavel
jednatel společnosti