

## **Příloha k dodatku č. 1 – přehled podstatných úkonů Advokáta**

**Žaloba o zaplacení částky 48.251.022,82 Kč s příslušenstvím ve věci žalobce POHL cz, a.s., IČO: 25606468, se sídlem Nádražní 25, 252 63 Rožtoky, a žalovaného Statutární město Plzeň, IČO: 00075370, se sídlem nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, vedené u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pod sp. zn. Rsp 423/17:**

- **Převzetí věci (červen 2017)**

Podklady:

- Úslavský kanalizační sběrač – šanon 1: Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace
- Úslavský kanalizační sběrač – podklady, šanon 3, šanon 4, šanon 5: Výběrové řízení na zhotovitele stavby
- Nabídka společnosti POHL cz, a.s.
- Dopisy stran sporu mezi 24. 9. 2014 – 4. 12. 2015, včetně příloh a návrhů žalobce ve vztahu k odlišným geologickým podmínkám, vyjádření projektanta stavby a řešitele inženýrsko-geologického průzkumu, stanovisko právního zástupce žalobce k možnosti použití JŘBÚ ve vztahu ke stavbě kanalizačního sběrače
- Inženýrsko-geologický průzkum (Závěrečná zpráva – Peko 2011)
- Znalecký posudek České geologické služby zn. SOG-441/017/2015, ve věci akce vedené Magistrátem města Plzeň pod názvem „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“
- Doplnující Stanovisko České geologické služby k doplňujícím dotazům ke Znaleckému posudku České geologické služby zn. SOG-441/017/2015, na akci „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze
- Dokumentace k předchozímu projektu „Čistá Berounka“
- Předání staveniště, kolaudační souhlas,
- Stavební deníky, zápisy z kontrolních dnů, e-mailová komunikace mezi zaměstnanci OI, zástupci žalobce, a zástupci projektanta stavby,
- Podklady k provedení části stavby jinou metodou (hloubená rýha)
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2015
- Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2015
- Usnesení zastupitelstva města Plzně
- Časopis Tunel 2/2013
- Zápisy z jednání mezi žalobcem a žalovaným ze dne 16. 2. 2017, a ze dne 17. 12. 2015
- Výzva žalobce k náhradě škody ze dne 23. 3. 2017, Odpověď žalovaného ze dne 5. 4. 2017
- Žaloba ze dne 31. 5. 2017, a její přílohy – zejména Znalecký posudek č. 5117-18-2017 Vyčíslení újmy vzniklé spol. POHL cz, a.s. při realizaci zakázky Úslavský kanalizační

sběrač – 2. etapa, první fáze zpracovaný společností Česká znalecká, a.s., Doplňující geologický průzkum provedený společností SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

- Přehled fakturace včetně faktur předložených žalobcem v průběhu provádění díla
- (některé podklady byly doplněny až na základě jednání s klientem dne 28. 6. 2017)
  
- **Usnesení RSHK ze dne 7. 6. 2017 s výzvou ke zpracování žalobní odpovědi a jmenování rozhodce do 14 dnů od doručení usnesení**
- **Usnesení RSHK ze dne 13. 6. 2017 k prodloužení lhůty pro podání žalobní odpovědi a jmenování rozhodce do 7. 7. 2017 (žádost o prodloužení lhůty podal sám klient)**
- **Jednání s klientem v sídle Statutárního města Plzeň dne 28. 6. 2017**
- **Žádost žalovaného o prodloužení lhůty pro podání žalobní odpovědi a jmenování rozhodce do 14. 7. 2017**
- **Usnesení RSHK ze dne 30. 6. 2017 o prodloužení lhůty pro podání žalobní odpovědi a jmenování rozhodce do 14. 7. 2017**
- **Žalobní odpověď a jmenování rozhodce ze dne 14. 7. 2017 (v rozsahu 14 stran)**
- **Oznámení RSHK ze dne 22. 8. 2017 o jmenování předsedy rozhodčího senátu**
- **Vyjádření žalobce ze dne 10. 10. 2017 (doručeno dne 13. 10. 2017)**
  - Předloženy nové důkazy - Odborné vyjádření Ing. Jiřího Růžičky „Úslavský kanalizační sběrač, 2. etapa – 1. část – Posouzení zadávacího projektu včetně inženýrskogeologického průzkumu a realizace stavby“, září 2017; Dopis – Nabídka společnosti ISEKI ze dne 27. 11. 2013
- **Vyjádření žalovaného ze dne 22. 11. 2017 (v rozsahu 10 stran)**
- **Usnesení RSHK ze dne 28. 11. 2017 k sestavení sporných otázek ve lhůtě do 31. 12. 2017**
- **Žádost žalobce ze dne 15. 12. 2017 o prodloužení lhůty k sestavení sporných otázek do 31. 1. 2018**
- **Usnesení RSHK ze dne 21. 12. 2017 o prodloužení lhůty k sestavení sporných otázek do 31. 1. 2018 (doručeno 29. 12. 2017)**
- **Návrh žalovaného k sestavení sporných otázek ze dne 31. 1. 2018 (v rozsahu 3 stran)**
- **Vyjádření žalobce k sestavení sporných otázek ze dne 30. 1. 2018 (doručeno dne 31. 1. 2018)**
- **Vyjádření žalobce ze dne 2. 2. 2018 (doručeno dne 5. 2. 2018)**

- Jednání se zástupci České geologické služby, zástupci Statutárního města Plzeň dne 21. 2. 2018
- Usnesení RSHK ze dne 26. 2. 2018 o nařízení 1. jednání ve věci na 10. 4. 2018 a k výzvě stran k uplatnění veškerých návrhů, tvrzení a důkazů do 6. 4. 2018
- Žádost žalobce ze dne 27. 2. 2018 k odročení 1. jednání ve věci
- Usnesení RSKH ze dne 28. 2. 2018 k nařízení 1. jednání ve věci na 17. 5. 2018
- Žádost žalobce ze dne 29. 3. 2018 o prodloužení lhůty k uplatnění veškerých návrhů, tvrzení a důkazů do 30. 4. 2018
- Usnesení RSHK ze dne 4. 4. 2018 o prodloužení lhůty k uplatnění veškerých návrhů, tvrzení a důkazů do 30. 4. 2018 (doručeno 5. 4. 2018)