

DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 19/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. –ve věcech smluvních (tel. xxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

PLASTPO, s.r.o.

Sídlo: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

IČ: 26073889

DIČ: CZ26073889

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12126

Kontaktní osoba: Josef Veselý – jednatel společnosti

tel: / fax: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Josef Veselý

Věci technické: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 19/2018 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o dodávku PVC do kuchyně, betonování podlahy v koupelně a WC, a nátěr zárubní kuchyně a pokoje.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	92 608,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>11 867,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	104 475,00 Kč bez DPH
DPH 15%	15 671,25 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	120 146,25 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 3.5.2018

V Táboře dne 3.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Josef Veselý
jednatel společnosti
PLASTPO, s.r.o.