

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ ze dne 01.05.2017

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění o výkonu technického dozoru objednatele:

„Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“

1. Smluvní strany

Příkazce

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jan Uvíra, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 274
e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 733 143 594

(dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník

název: Ing. Jindřich Navrátil
sídlo: Slovácká 1712, 686 05 Uherské Hradiště
IČO: 124 15 685
DIČ: CZ5906170743
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 154236593/0300
tel. oprávněné osoby: 773 580 086
e-mail: jindrich.navratil@email.cz
mobilní číslo: 773 580 086

(dále jen „**příkazník**“ nebo „**TDO**“)

2. Preambule

2.1. V souladu s ustanovením Příkazní smlouvy k zajištění činnosti technického dozoru objednatele u stavby „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 1.5.2017 (dále jen „Příkazní smlouva“), konkrétně v souladu s ustanovením odstavce 5.9., uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, kterým se mění některá její ustanovení v souvislosti s realizací stavby.

Příkazní smlouva se upravuje z důvodu objednatelem dodatečně požadovaných prací, které jsou definovány projektovou dokumentací „Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště – zajištění střešního pláště“ a jejichž realizací byl na základě dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 24.4.2018 pověřen zhotovitel VW WACHAL a.s., IČ:25567225. Příkazník se

Dodatek č. 1. Příkazní smlouvy na TDO:
„Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště“

zavazuje obstarat pro příkazce činnosti sjednané Příkazní smlouvou i ve vztahu k provádění díla dle tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

3. Tímto dodatkem č. 1 se proto mění Příkazní smlouva následovně:

A/ V článku 4. „ Doba a místo plnění “ se upraví odstavec 4.1 tak, že se předpokládaný termín dokončení realizace Stavby zhotovitelem mění z původního termínu 02.06.2018 na nový termín 31.07.2018.

B/ V článku 5. „Odměna a platební podmínky“ se odstavec 5.2. doplní na závěr o text:

Dodatkem č. 1 se navyšuje odměna příkazníka za úplný a bezvadný výkon požadovaných služeb, a to procentuálním vyjádřením z dodatečně požadovaných prací sjednaných dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby. Původní celkové náklady stavby byly dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2018 navýšeny o 8.033.479 Kč (bez DPH). Odměna za výkon TDO byla stanovena jako procentní sazba (1,21 %) z celkových investičních nákladů stavby bez DPH. Změna odměny je sjednána stejným způsobem.

Výše odměny příkazníka se proto mění následovně:

Odměna dle Příkazní smlouvy ze dne 01.05.2017	447.700,- Kč (bez DPH)
Odměna dle dodatku č.1.-rozšíření plnění	97.205,- Kč (bez DPH)
Odměna celkem bez DPH	544.905,- Kč
Výše DPH	114 430,- Kč
Odměna celkem vč. DPH	659 335,- Kč

Ustanovení ostatních článků Příkazní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 originálech, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení obdrží příkazník.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016

V Uherském Hradišti dne 21-05-2018

V Uherském Hradišti dne 14. 05. 2018

Za příkazce

Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Za příkazníka

Ing. Jindřich Navrátil

Ing. Jindřich NAVRÁTIL
inženýrská a projektová činnost
statické výpočty a odborné posudky
Slovácká 1712
686 06 Uherské Hradiště
DIČ: CZ5906170743, IČ: 12415685