

Dodatek č. 1 smlouvy o realizaci projektu Re:publika

Smluvní strany

1. TIC BRNO, příspěvková organizace

Sídlo: Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou organizace
Vedená u Krajského soudu v Brně, Pr 18
IČO: 00101460
DIČ: CZ00101460 (plátce DPH)
Bankovní spojení: KB Brno, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 18

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

2. CONCEPT LINE s.r.o.

Sídlo: Újezdy 585/31, 614 00 Brno
Korespondenční adresa: Antala Staška 11, 613 00 Brno
Zastoupena: Danielem Olszynou, jednatelem
IČO: 28300718
DIČ: CZ28300718 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 59654

(dále jen „zhotovitel“ nebo „realizační agentura“ anebo jen „RA“)

I.

PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2018 smlouvu o realizaci projektu Re:publika (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Pro účely tohoto dodatku č. 1 a smlouvy zůstává zachována terminologie podle smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
- 1.3. Objednatel byl zadavatelem veřejné zakázky s názvem „Projekt Re:publika – služby produkční agentury“, přičemž na základě výsledku zadávacího řízení uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky s RA. V odst. 2.5. zadávací dokumentace si zadavatel vyhradil právo neodebrat část plnění (dílčí projekt).

- 1.4. Dodatek č. 1 je změnou závazku ze smlouvy ve smyslu §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. Účelem uzavření dodatku č. 1 je úprava předmětu plnění a v návaznosti na uvedené snížení smluvní ceny, a dále úprava platebních podmínek, a to v důsledku nerealizování (resp. pouze částečné realizace) níže označeného plnění (dílčích projektů). Účelem dodatku je dále provedení některých dílčích úprav v rozsahu plnění, a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy, konkrétně na neuskutečnění projektů „100 let v 360°“ a „Videomapping“ a dále na dílčí úpravě v projektech „Festivalový pracovní tým“ a Veletržní ulice.
- 2.2. V návaznosti na uvedené se nahrazuje původní znění článku VI. odst. 1 následujícím zněním: Smluvní cena za plnění zhotovitele podle této smlouvy činí:

Plnění		Nabídková cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Nabídková cena včetně DPH v Kč
1	Cena za projekt Příběhy fotek	801 550 Kč	168 326 Kč	969 876 Kč
2	Cena za projekt 100 let 100 knih	805 000 Kč	169 050 Kč	974 050 Kč
3	Cena za projekt Snímeček, prosím?	987 500 Kč	207 375 Kč	1 194 875 Kč
4	Cena za projekt Veletržní ulice	8 255 400 Kč ¹	1 660 974 Kč	9 916 374 Kč
5	Cena za projekt Divadlo na výstavišti	1 238 550 Kč	260 096 Kč	1 498 646 Kč
6	Cena za projekt VIP zóna	412 000 Kč	86 520 Kč	498 520 Kč
7	Cena za projekt Festivalový pracovní tým	5 127 650 Kč ²	1 149 467 Kč	6 277 117 Kč
8	Cena za procesní řízení skupiny projektů dle odst. 2.2.1. písm. b) zadávací dokumentace a veškeré další náklady na realizaci veřejné zakázky nezahrnuté shora	zahrnuto v nákladech položky č. 7	zahrnuto v nákladech položky č. 7	zahrnuto v nákladech položky č. 7
Cena celkem (součet řádků 1-7)		17 627 650 Kč	3 701 807 Kč	21 329 457 Kč

¹ Navýšení ceny s ohledem na vyšší rozsah plnění dle odst. 2.4. tohoto dodatku.

² Snížení ceny s ohledem na nižší rozsah plnění dle odst. 2.3. tohoto dodatku.

Vyúčtování prací za ukončený projekt 100 let ve 360 stupních	146 148 Kč	30 691 Kč	176 839 Kč
Vyúčtování prací za ukončený projekt Videomapping	101 786 Kč	21 376 Kč	123 162 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ VYÚČTOVÁNÍ PRACÍ UKONČENÝCH PROJEKTŮ	17 875 584 Kč	3 753 874 Kč	21 629 458 Kč

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že v rámci projektu Festivalový pracovní tým nebudou realizována plnění dle položek č. 37 („externí promotým ve městě a na BVV - tým pro realizaci "100 let ve 360 stupních" na 4 lokalitách" - odměna ve výši 245.000,- Kč bez DPH), č. 9 („1x INFO:POINT na BVV - včetně dopravy, polepů a vybavení nábytkem a technikou (info obrazovka) - pronájem po celou dobu akce" - odměna ve výši 49.000,- Kč bez DPH) a č. 6 („technické vybavení infopointů - 1x na výstavišti - vč. obrazovky 82" " – odměna ve výši 52.000,- Kč bez DPH). Celková hodnota takových nerealizovaných plnění činí 346.000,- Kč bez DPH.
- 2.4. Objednatel požaduje a realizační agentura se zavazuje poskytnout plnění spočívající v posílení hudební části programu v zahajovací den (konkrétně rozšíření položky č. 20 projektu Veletržní ulice „Programové vstupy festivalová stage na BVV 26. 5. - 17. 6. 2018 (20 dnů - mimo pondělků“), a to za smluvní cenu, která odpovídá rozšíření, ve výši 346.000,- Kč bez DPH. Celková cena položky č. 20 („Programové vstupy festivalová stage na BVV 26. 5. - 17. 6. 2018 (20 dnů - mimo pondělků“) tak činí 2.246.000,- Kč bez DPH.
- 2.5. S ohledem na nově vymezený rozsah plnění a cenu sjednanou v článku VI. odst. 1 smlouvy (ve znění dodatku č. 1) smluvní strany ujednávají, že pro účely určení procentních výší odměny v rámci platebních podmínek uvedených v čl. VII odst. 1 smlouvy je od účinnosti dodatku č. 1 rozhodná celková cena 17 875 584 Kč bez DPH.
- 2.6. S ohledem na skutečnost, že realizační agentura v souladu s čl. VII. odst. 1 smlouvy uplatnila nárok na úhradu první, druhé a třetí části odměny, tj. odměnu ve výši 35 % z částky 20.840.080,- (tzn. 7.294.028,- Kč bez DPH), která zahrnuje náklady na probíhající přípravu všech dílčích projektů (vč. tímto dodatkem č. 1 rušených projektů „100 let v 360° a „Videomapping“), se smluvní strany dohodly, že realizační agentuře náleží odměna ve výši uvedené v příslušných fakturách. Tato odměna je považována za první, druhou a třetí úhradu ve smyslu čl. VII. odst. 1 písm. a) smlouvy.

III.

Platební podmínky

- 3.1. Právo fakturovat cenu dle čl. VI. odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku) vzniká následovně:
- první úhrada ve výši 2.084.008,- Kč bez DPH do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
 - druhá úhrada ve výši 2.084.008,- Kč bez DPH do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
 - třetí úhrada ve výši 3.126.012,- Kč bez DPH do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
 - čtvrtá úhrada ve výši 3.575.117,- Kč bez DPH do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,

- e) pátá úhrada ve výši 4.468.896,- Kč bez DPH do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
- f) šestá úhrada ve výši 2.537.543,- Kč bez DPH k 31. 7. 2018, nikoliv dříve než před předáním písemné hodnotící zprávy zpracované zhotovitelem a její akceptací (odsouhlasení) objednatelem.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ustanovení smlouvy neupravená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 1 je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strany obdrží po dvou výtiscích.
- 4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 - Seznam oprávněných osob
 - příloha č. 2 – Vyúčtování prací za ukončený projekt 100 let ve 360 stupních
 - příloha č. 3 - Vyúčtování prací za ukončený projekt Videomapping

V Brně dne: 25. 5. 2018

V Brně dne: 25. 5. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

za objednatele
TIC BRNO, příspěvková
organizace

za zhotovitele
CONCEPT LINE s.r.o.