



Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## **Dodatek č. 1** ze dne .....

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění  
pro akci: „Rekonstrukce ul. Krátká, Náměšť nad Oslavou“

### **Článek 1 – Smluvní strany**

**Objednatel**                    **Město Náměšť nad Oslavou**  
adresa:                        Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
zastoupení:                 **Vladimír Měrka** - starosta města  
IČ:                                002 89 965  
DIČ:                              CZ00289965  
daňový režim:              plátce DPH  
bankovní spojení:        KB a.s.  
č. účtu:  
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel**                    **KLEE s.r.o.**  
adresa:                        Wolkerova 248/10, 674 01 Třebíč  
zapsaný v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 68888  
zastoupený:                 Bohuslavem Klee, jednatelem společnosti  
IČ:                                29259312  
DIČ:                              CZ29259312  
daňový režim:              plátce DPH  
bankovní spojení:        Komerční banka a.s., pobočka Třebíč  
č. účtu:  
(dále jen **Zhotovitel**)

### **Článek 2 – Předmět dodatku**

2.1. **Článek 3 – Termíny plnění, odstavec 3.1. semění na termín předání staveniště dne 15. 9. 2016.**

2.2. **Článek 3 – Termíny plnění, odstavec 3.2, 3.2.2. semění na termín dokončení a předání díla do 30. 11. 2016**

**Bod 3.3 Článku 3 – Termíny plnění - časový harmonogram bude aktualizován dle výše uvedených termínů**

### Článek 3 – Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo ze dne 7.9.2016 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
- 3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 7.9.2016 uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení „zhotovitel“.
- 3.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – aktualizovaný časový harmonogram, Příloha č. 2 – aktualizovaný finanční harmonogram

V Náměšti nad Oslavou dne .....

V Třebíči dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vladimír Měrka  
starosta města

Bohuslav Klee  
jednatel

*dodatek*  
Uzavření smlouvy bylo schváleno  
RM č. 19/2016  
ZM č. —  
dne: 12. 25. 2016



