

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 2016/0515

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Neratovice
Kojetická 1028
277 11 Neratovice

Smluvní zástupce: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města
IČ: 002 37 108

Technický zástupce: Bohumil Koníček, vedoucí OSM
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: BUILDING-LT s.r.o.
Marie Pomocné 309/42
412 01 Litoměřice

Registrace: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20837
Smluvní zástupce: Dušan Rezbárik, Petr Šimánek - jednatelé
IČ: 254 92 721
DIČ: CZ25492721
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

(dále jen smluvní strany)

se dohodli na uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská“ ze dne 01.06.2016, následovně:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Akce „Rekonstrukce chodníku ulice Vojtěšská“ se rozšiřuje a poníží o tyto vícepráce a méněpráce:

Vícepráce:

- Přeložka telekomunikačního vedení v levém chodníku ve směru od KD k železničnímu přejezdu

Méněpráce:

- Realizace asfaltových povrchů jiným dodavatelem v rámci rekonstrukce vlastní vozovky zajišťovaných Středočeským krajem

II. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena dle SOD vč. Dodatků č. 1 a č. 2 vč. DPH:	7.264.649,02 Kč
Cena odsouhlasených víceprací a méněprací vč. DPH:	- 916.777,86 Kč
Celková cena za dílo vč. všech dodatků vč. DPH:	6.347.871,16 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní termín k dokončení a předání díla se posunuje z 31.10.2016 na 20.11.2016

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2 Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se zveřejněním této smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rekapitulace objektů VCP a MNP

V Neratovicích, dne

V Litoměřicích, dne

.....
za objednatele:

Mgr. Lenka Mrzilková
starostka města

.....
za zhotovitele:

Petr Šimánek
jednatel společnosti