



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1/2018

uzavřené dne 18. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“).

1. Objednatel

Městská část Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IČ: 00241661

Bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 500756998/6000

Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: <http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm>

Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a

2. Zhotovitel

Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 – Řeproryje

IČ: 27589021

DIČ: CZ 27589021

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 0143338359/0800

Telefon: (+420) 777 672 611

Email: info@zakurz.cz

www: <http://www.landscaping.cz>

Zastoupený: Aleš Kurz, jednatel, tel.: (+420) 602 374 288,
email: kurz@zakurz.cz

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. 13.3 smlouvy o dílo č. 1/2018 na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je:

1.
Předmět dodatku

Zhotovitel provede jako vícepráce při provádění díla „Terénní úpravy pro park Granátová“ 40cm hluboké výkopy zeminy pro lože cest a uložení výkopku do hutněných násypů - navýšení vrstvy zeminy v plochách terénních úprav. Zhotovitel před provedením výkopů provede zaměření cest dle projektové dokumentace zpracované ing. Janou Kohlovou (příloha č. 2). Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Rozpočet výkopu zeminy pro lože cest a uložení výkopku do násypů – vícepráce“ zpracovaný zhotovitelem 15. 2. 2018 (příloha č. 1)

2.
Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že znění čl. 4.1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4.1

Cena díla činí: 4.135.483,01 Kč bez DPH
0,00 Kč DPH ve snížené sazbě
868.452,43 Kč DPH v základní sazbě
5.003.935,44 Kč s DPH.

3.
Závěrečná ustanovení

3.1

Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

3.2

Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení.

3.3

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4

Tento dodatek obsahuje 2 strany a 2 přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást.

3.5

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku:

Příloha č. 1: „Rozpočet výkopu zeminy pro lože cest a uložení výkopku do násypů – vícepráce“
zpracovaný zhotovitelem 15. 2. 2018

Příloha č. 2: Projektová dokumentace (netištěna, k dispozici oběma smluvním stranám)