

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **PENNANTPART s.r.o.**
Lidická 700/19, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Veronika Vašková - jednatelka
zástupce pro věci technické: Ladislav Vašek
IČ: 04334426
DIČ: CZ04334426
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně oddíl C vložka 89414

„Odstranění objektu čp. 1542 – linkusák DDM“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 277/16 ze dne 15.8.2016 mění tyto články:

II. Předmět díla

- Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o:
- Odstranění podkladních panelů na kterých byl objekt postaven, tyto nebyly ve výkazu výměr
 - Vybourání a uložení na skládku azbestové výplně ze stěn objektů nad limit výkazu výměr.
 - Přeložení kabelu elektro

IV. Cena za dílo

Cena se navyšuje celkem o 44 840.90,- Kč bez DPH.
Původní cena bez DPH 599 000.00,- Kč
Nová cena bez DPH 643 840.90,- Kč
Ostatní ujednání smlouvy KSTS 27716 ze dne 15.8.2016 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 27.10.2016

.....
Ing. František Kučera - starosta města

.....
Ladislav Med - místostarosta

