

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1.1. Objednatel
Sídlo : **Sociální služby Vsetín, p.o.**
Statutární orgán : Vsetín, Záviše Kalandry 1353
a) ve věcech smluvních : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka
b) ve věcech technických : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka
: Ing. Zdeněk Metz, investiční technik

IČ : 49562827
DIČ : CZ49562827
Bankovní ústav : KB Vsetín,
Číslo účtu : 36739851/0100
Tel. / Fax : 571 417 493 / 571 417 535
E-mail : pavluskova@sluzbyvsetin.cz

1.2. Zhotovitel
Sídlo : **Originální svět s.r.o**
Statutární orgán : Vilémovice 95, 679 06 Jedovnice
Osoby oprávněné jednat : Miloš Hotař, jednatel
a) ve věcech smluvních : Miloš Hotař
b) ve věcech technických : Miloš Hotař
IČ : 02770725
DIČ : CZ02770725
Bankovní ústav : Česká spořitelna
Číslo účtu : 3515466399/0800
Tel. / Fax : 605 900 020
E-mail : originalnisvet@seznam.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV17/06/001/51 uzavřené dne 25.10.2017 na akci:

Výstavba zahradní pergoly v domově pro seniory Seniorpark Valašské meziříčí.

Důvodem zpracování tohoto dodatku je prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu pozdějšího vydání Společného souhlasu se stavbou než bylo předpokládáno a z důvodu nepříznivého počasí.

Dalším důvodem pro zpracování dodatku je zvýšení zálohy na materiál dle požadavku zhotovitele.

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 3.1. Termín dokončení díla se z důvodu pozdějšího vydání Společného souhlasu se stavbou a z důvodu nepříznivého počasí pro zemní práce mění takto:

protokolární předání
a převzetí díla:

30.4.2018

4. CENA DÍLA A ZPŮSOB FAKTURACE

- 4.1. Cena díla a způsob fakturace se nemění

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli další zálohu na materiál ve výši 50.000,-Kč.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran.
6.3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vsetíně dne