

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2017/918/164 ze dne 8.8.2017

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.11.2017

(dále i jako Dodatek č.2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: TERNI s.r.o.

se sídlem Jihlava, Na Bělidle 4819/1b, PSČ 586 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215

IČO: 426 34 296, DIČ: CZ42634296

jednající: Ing. Prokop Háva, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 8.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR 2017/918/164 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Budova KŘ Jihlava**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací se cena za dílo snižuje o 22.790,71 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 1.538.008,77 Kč

Dodatek č. 2: -22.790,71 Kč

Cena celkem: 1.515.218,06 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.



Jihlava: 11.5.2018

Lesy Česk
se sídlem Přer
500 08 Hra
IČ: 4219645
Krajské řed
Lidická kol



.....
Objednatel

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



.....
zhotovitel
TERNI s.r.o.
Ing. Prokop Háva
jednatel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Budova KŘ Jihlava - méněpráce
Objekt: SO1 - méněpráce

Objednatel: KŘ Jihlava, uživatel - LS Pelhřimov 191
 Zhotovitel: TERNI s.r.o.
 Místo: k.ú. Jihlava, revír Kostelecký Vrch

Zpracoval: Ing. Pavel Převor
 Datum: 11.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------

HSV Práce a dodávky HSV

75	D1_01_1	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm Skladba W01 a W02	m2	-89,061	95,90			-8 540,95	0,00000
244	R	713143_R1	Univerzálně použitelný silikonový fasádní nátěr odolný UV záření atd. ve dvou vrstvách, D+M, Podrobný popis viz PD	m2	89,061	160,00			-14 249,76	0,00080
			Celkem						-22 790,71	