

## DODATEK č. 2, ke SMLouvě O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 74/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. 602 464 483),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

**a**

1.2. Zhotovitel:

**ACG-Real s.r.o.**

Sídlo: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Spisová značka: C95793

Kontaktní osoba: Lubomír Smažík

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Lubomír Smažík

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 74/2017 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu celkové ceny díla:

Předmět smlouvy se navyšuje o penetraci a dvojitý nátěr soklu domu.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1	4 598 642,29 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 2</u>	<u>32 235,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 2	4 630 877,29 Kč bez DPH
DPH 15%	694 631,59 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1,2</b>	<b>5 325 508,88 Kč s DPH</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
- 4.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:  
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 2.

V Táboře dne 15.5.2018

V Táboře dne 15.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Olga Bastlová  
místostarostka  
Město Tábor

.....  
Lubomír Smažík  
jednatel  
ACG-Real s.r.o.