

Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: S19-015-0006

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Název:	Město Votice
se sídlem:	Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
zastoupený:	Jiří Slavík - starosta města
IČ:	002 32 963
DIČ:	CZ00232963
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	████████████████████
telefon:	+420 317 830 111

jako objednatel na straně jedné
(dále jen "objednatel")

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

číslo účtu: ██████████ | ██████████ Česká spořitelna a.s., České Budějovice

zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

ve věcech technických: ██████████ ██████████ ██████████

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Atletický dvoudráhový ovál a sektory technických disciplín - Votice“

II.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 se mění a doplňuje takto:

Celková nabídková cena dle SoD bez DPH: 1 192 572,62 Kč
Změnový list č. 1 58 055,31 Kč

Celková cena dle SOD a Dodatku č. 1: 1 250 627,93 Kč
DPH 21%: 262 631,87 Kč
Celková cena včetně DPH: 1 513 259,80 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace stavby.

III.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je vzájemná dohoda o navýšení objemu předmětu díla.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto její přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 1
- č. 2 Plná moc pro zastupování zhotovitele

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 15.5.2018 usnesením č. 107/11.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Přezkoumal Bc. Jaroslav Sochůrek:

Ve Voticích dne 23.5.2018

V Táboře dne 7.5.2018

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci
ředitel oblasti Tábor